Приложение № 5 к документации 
об электронном аукционе
Проект договора № ___________
 о проведении капитального ремонта
г. Омск                                                                                                      "___" _______________2020 года
Некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов", далее именуемая "Заказчик", в лице ____________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и ___________________, далее именуемое "Подрядчик", в лице директора ____________________, действующего (-ей) на основании ______________________________________________________________________________________________________________________________________, с другой стороны заключили настоящий договор о проведении капитального ремонта (далее − Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам, предусмотренным Адресным перечнем объектов (Приложение № 1 к настоящему Договору):
- по оценке технического состояния многоквартирного дома, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе на ремонт (замену, модернизацию) лифтов (далее – разработка проектно-сметной документации);
- по ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений (далее - ремонт (замена, модернизация) лифтов, строительно-монтажные работы), в соответствии.
Разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы выполняются в соответствии:
- с условиями настоящего Договора, Технического задания на выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирного дома, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе на ремонт (замену, модернизацию) лифтов (далее – Задание) (Приложение № 2 к настоящему Договору), 
- с разработанной Подрядчиком и согласованной Заказчиком проектной документацией,
- со строительными нормами и правилами,
- с государственными стандартами, своими силами и средствами, с использованием своих материалов и сдать их Заказчику в порядке и в срок, предусмотренные настоящим Договором.

1.2. Выполнение работ по Договору осуществляется в два этапа.

1.2.1. Первый этап включает в себя работы по оценке технического состояния многоквартирного дома, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе на ремонт (замену, модернизацию) лифтов.

1.2.2. Второй этап включает в себя выполнение работ по ремонту (замена, модернизация) лифтов.
1.2.3. Все вышеперечисленные работы, а также результат этих работ, должны соответствовать техническим, экономическим и другим требованиям Задания, техническим условиям (далее – ТУ), строительным нормам и правилам (далее – СНиП) и другим действующим нормативным актам Российской Федерации, Омской области, рекомендациям и замечаниям согласующих инстанций, а также указаниям Заказчика и условиям настоящего Договора.
1.3.  Подписывая настоящий Договор, Подрядчик подтверждает, что:
1.3.1. несет полную ответственность за выполнение работ по Договору в соответствии с нормативно-правовыми и нормативно-техническими актами;
1.3.2. полностью понимает и осознает характер и объемы работ и полностью удовлетворен условиями, при которых будет происходить выполнение работ, в том числе: расположением Объектов, климатическими условиями, средствами доступа, условиями доставки рабочей силы, Материалов, Изделий, Конструкций,  Оборудования, внутриобъектным режимом, мерами безопасности, правилами пожарной безопасности и охраны труда, требованиями техники безопасности, охраны окружающей среды и антитеррористическими мероприятиями, требованиями миграционного контроля и таможенного оформления, а также другими обстоятельствами, которые каким-либо образом влияют (либо могут повлиять) на выполнение работ и принимает на себя все расходы, риски и трудности, связанные с выполнением работ;
1.3.3.  получил и изучил все материалы Договора, включая все приложения к нему, а также получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки выполнения, стоимость и качество работ, в полном объеме. Подрядчик признает правильность и достаточность цены Договора, содержащейся в Договоре, для покрытия всех расходов, обязательств и ответственности в рамках настоящего Договора, а также в отношении всех прочих вопросов, необходимых для надлежащего производства Работ. Соответственно, Подрядчик не претендует ни на какие дополнительные платежи, а также не освобождается ни от каких обязательств и/или ответственности, по причине его недостаточной информированности;
1.3.4. понимает и осознает, что предмет настоящего Договора, место проведения работ, и виды работ не могут изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.
1.4. В случае изменения в порядке, установленном нормативным правовым актом Омской области, краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта по соглашению сторон из настоящего Договора могут быть исключены работы в многоквартирных домах, исключенных из краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта, с пропорциональным изменением цены настоящего Договора.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Договора составляет ________________ (___________________) руб. ____ коп., в том числе НДС/НДС не облагается, и определяется согласно расчету цены договора (Приложение № 3), в размере не превышающем  предельную стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Омской области, установленном нормативно-правовым актом Омской области.
2.1.3. Цена Договора, определена на весь срок исполнения Договора и может быть изменена только в случаях и в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, что оформляется дополнительным соглашением к Договору. 
2.1.4. Рассчитанная стоимость строительных монтажных работ, основанная на локальных сметных расчетах, входящих в состав разработанных Подрядчиком проектных документаций на строительно-монтажные работы, утвержденных Заказчиком. Совокупность всех рассчитанных стоимостей строительно-монтажных работ на многоквартирных домах, указанных в Задании, является общей составляющей цены договора. 
2.2. Цена Договора может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов, в связи с пропорциональным увеличением объема выполнения работ. Изменение стоимости и объемов работ производится при соблюдении Заказчиком положений, установленных частью 5 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Омской области от 09.06.2015 № 143-п "Об установлении размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Омской области". 
2.3. Цена Договора включает все затраты Подрядчика, связанные с исполнением Договора, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, в том числе НДС и других обязательных платежей, в том числе:
2.3.1. затраты на производство строительно-монтажных работ с учетом стоимости Материалов, Конструкций, Изделий и Оборудования;
2.3.2. затраты на ведение авторского надзора за выполнением работ по настоящему Договору;
2.3.3.  затраты, связанные с мобилизацией персонала Подрядчика, доставкой материалов;
2.3.4. конструкций, Изделий и Оборудования необходимых для начала производства работ и их демобилизацией после окончания работ, или в случае прекращения действия настоящего Договора;
2.3.5. затраты, связанные с обеспечением Подрядчика электроэнергией, теплом, водой бытовой и питьевой, канализацией, связью и иными ресурсами, необходимыми и достаточными для производства работ на Объекте;
2.3.6. затраты на вывоз мусора и утилизацию отходов, транспортные расходы, содержание и уборку строительной площадки; 
2.3.7. оплату страховки, таможенных пошлин, налогов, сборов и других платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором;
2.3.8. затраты, связанные с получением Подрядчиком всех свидетельств, лицензий, разрешений, допусков, необходимых для выполнения им обязательств по Договору;
2.3.9. иные затраты, напрямую или косвенно связанные с выполнением работ, предусмотренных настоящим Договором, а также затраты на устранение дефектов в выполненных работах.
2.4.  Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон при уменьшении предусмотренных Договором объемов работ. В случае уменьшения объема работ, цена Договора подлежит уменьшению пропорционально фактически выполненным работам. 
2.5. Приемке и оплате подлежат фактически выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком работы, но не выше предельной стоимости работ, утвержденной постановлением Правительства Омской области от 09.06.2015 № 143-п.
2.5.1. Стоимость оказанных услуг и (или) выполненных работ по оценке технического состояния многоквартирного дома, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе на ремонт (замену, модернизацию) лифтов, рассчитывается с применением процента определения стоимости проектно-сметной документации от стоимости строительно-монтажных работ, согласно сметной документации с положительным заключением экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта, разработанной Подрядчиком.
 Проектно-сметная документация, выполненная Подрядчиком с отклонениями от условий Договора, от положений Технического задания, технических регламентов, строительных норм и правил, ненадлежащего качества не подлежит оплате Заказчиком до устранения выявленных замечаний в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
2.5.2. Заказчик вправе произвести промежуточную оплату по Договору за фактически выполненные строительно-монтажные работы на Объекте на основании подписанного комиссией Акта приемки работ по Объекту и счета, выставленного Подрядчиком в размере до 30% от стоимости работ по Объекту, указанному в адресном перечне многоквартирных домов (Приложение № 1 к настоящему Договору).
2.6. Окончательная стоимость строительно-монтажных работ по Договору определяется на основании Актов формы КС-2 и Справок формы КС-3 исходя из фактически выполненных объемов и видов работ по каждому Объекту Договора. С целью осуществления окончательных расчетов за выполненные строительно-монтажные работы Подрядчик представляет Заказчику Акты формы           № КС-2 и Справки формы № КС-3, в 2 (двух) экземплярах, с приложением Исполнительной документации, Акта о приемке Объекта, а также счета. Акт по форме КС-2, согласованный в порядке, предусмотренном пунктом 2.7. настоящего договора, и справка по форме КС-3 должны быть оформлены в строгом соответствии с действующими требованиями к оформлению указанных документов, с учётом индекса изменения сметной стоимости, указанного в проектно-сметной документации и коэффициента снижения начальной максимальной цены договора при проведении процедуры электронного аукциона, и согласованы с Заказчиком. Заказчик осуществляет проверку вышеуказанных документов в течение 30 дней с момента предоставления их Подрядчиком. Документы с пометками, исправлениями, подчистками юридической силы не имеют. Оплата непредвиденных затрат, учтенных в сметной документации, производится только после подтверждения Подрядчиком понесенных затрат.
2.6.1. Окончательный расчет за выполненные по договору работы производится Заказчиком ежемесячно равными долями в течение 36 месяцев начиная с даты получения документов, указанных в пункте 2.6. на основании предоставленного Подрядчиком счета платежными поручениями. При обеспечении финансовой устойчивости деятельности Заказчика на конец года, оплата за месяц может быть по решению Заказчика осуществлена в большем объеме, с пропорциональным уменьшением суммы оплаты в оставшиеся месяца или Заказчик может в любое время осуществить оплату выполненных работ в полном объеме.
2.7. Заказчик производит оплату выполненных Подрядчиком работ при условии согласования Подрядчиком Акта приемки работ по Объекту, Акта формы КС-2:
- органом местного самоуправления;
- представителем собственников помещений Объекта в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- организацией, осуществляющей строительный контроль по Объекту (при наличии).
2.8. Отсутствие согласований, указанных в пункте 2.7. Договора, является основанием для отказа Заказчиком в оплате выполненных работ Подрядчиком.
2.9. Оплате Заказчиком подлежат только фактически выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком работы. Оплата выполненных по настоящему Договору работ производится Заказчиком в размере фактических расходов с учетом системы налогообложения, применяемой Подрядчиком в соответствии с НК РФ.
2.10. Источник финансирования –за счет средств фонда капитального ремонта.
2.11. Выплата Подрядчику аванса по настоящему Договору не производится.
2.12.  Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета Заказчика.
2.13. Работы, выполненные с изменением или отклонением от проектной документации и сметного расчета, оплате не подлежат. Превышение Подрядчиком объемов работ и (или) цены Договора, без согласования с Заказчиком, Подрядчику не оплачивается.
2.14. В случае, если объем фактически выполненных Подрядчиком работ окажется меньше объема, определенного проектной документацией, не зависимо от причин такого уменьшения оплата производится пропорционально объему фактически выполненных Подрядчиком работ.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ
3.1.  Подрядчик обязуется выполнить и сдать результат выполненных работ по настоящему Договору в соответствии с Графиком производства (выполнения) работ (Приложение №4 настоящего Договора).
Начальный срок выполнения работ по настоящему Договору – с даты заключения договора.
Конечный срок выполнения работ по настоящему Договору – «15» декабря 2020 года.
3.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные настоящим Договором, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Договора, а также досрочной оплаты Заказчиком выполненных работ.
3.3. Сроки выполнения работ по настоящему Договору по соглашению сторон могут быть продлены на период действия одного из следующих обстоятельств при наличии документов, подтверждающих такие обстоятельства:
3.3.1. изменение объема выполняемых работ по соглашению сторон при согласовании таких изменений собственниками помещений в многоквартирном доме, уполномоченным представителем собственников таких помещений или органами местного самоуправления в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
3.3.2. не допуск собственниками помещений в многоквартирном доме Подрядчика к выполнению работ по капитальному ремонту по причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком настоящего Договора.

3.4. Фактической датой окончания работ по договору на Объекте является дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по форме КС-2.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. назначить ответственное лицо для взаимодействия с Подрядчиком, и решения вопросов, связанных с исполнением настоящего Договора;

4.1.2. не позднее сроков начала выполнения строительно-монтажных работ, указанных в Задание, после утверждения Заказчиком предоставленных Подрядчиком проектных документаций по каждому объекту, организовать комиссионную передачу Объекта с оформлением Актов передачи Объекта. В случае получения от Подрядчика мотивированного отказа от открытия Объекта, по причинам, не зависящим от Подрядчика, принять решение о целесообразности выполнения работ по настоящему Договору;
4.1.3. после получения от Подрядчика документов о приеме Подрядчиком оборудования, организовать комиссионное открытие работ по замене каждого лифта многоквартирного дома по конкретному адресу с оформлением Акта открытия работ по замене лифта (-ов) на Объекте;

4.1.4. участвовать в организации и приемке работ в соответствии с условиями, определенными настоящим Договором;

4.1.5. принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора выполненные Подрядчиком работы, исходя из стоимости работ, определенной разделом 2 настоящего Договора;

4.1.6. рассмотреть в десятидневный срок с момента получения письменное ходатайство Подрядчика о необходимости проведения дополнительных работ, не учтенных в проектной документации, и направить письменный ответ в адрес Подрядчика;
4.1.7. осуществлять строительный контроль и надзор за выполнением работ по капитальному ремонту Объекта (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии требованиями законодательства Российской Федерации (строительных норм и правил, технических условий, стандартов и пр.). Количество проверок и сроки их проведения определяются Заказчиком единолично.

4.1.7.1. Если в ходе осуществления строительного контроля и надзора обнаружены недостатки (дефекты), в том числе просрочка в выполнении работ по Объекту согласно Заданию, Заказчик составляет Акт об обнаружении недостатков (дефектов) (далее по тексту подпункта – «Акт»). В случае отсутствия представителя Подрядчика на Объекте либо его необоснованного отказа от подписания Акта, об этом производится соответствующая отметка в Акте, и он принимается Заказчиком без участия Подрядчика. Заказчик вправе привлечь к оформлению Акта третьих лиц (эксплуатирующую организацию, авторский надзор и пр.). На основании составленного в соответствии с настоящим пунктом Акта Заказчик направляет Подрядчику соответствующее письменное предписание, в котором указывается срок, в течение которого выявленные недостатки (дефекты) должны быть устранены Подрядчиком.

4.1.7.2. Устранение указанных в пункте 4.1.7.1. настоящего Договора нарушений фиксируется Сторонами в Акте об устранении недостатков (дефектов). 

4.1.7.3. Не устранение указанных в пункте 4.1.7.1. настоящего Договора нарушений фиксируется путем составления Сторонами Акта о не устранении недостатков (дефектов). В случае отсутствия представителя Подрядчика на Объекте либо его необоснованного отказа от подписания указанного Акта, об этом производится соответствующая отметка в Акте, и он принимается Заказчиком без участия Подрядчика и является допустимым и достаточным доказательством наличия недостатков (дефектов) в выполненных Подрядчиком работах, а также основанием для привлечения Подрядчика к ответственности за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, предусмотренных настоящим Договором. Заказчик вправе привлечь к оформлению Акта о не устранении недостатков (дефектов) третьих лиц (эксплуатирующая организация, авторский надзор и пр.).

4.2. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором. 
  4.3. Производить приемку разработанной проектной документации от Подрядчика, проверять и подписывать соответствующие Акты сдачи-приемки проектной документации.
4.4. Проводить оперативные совещания по запросу Подрядчика, контролировать сроки выпуска и комплектность документации, а также соответствие разрабатываемой проектной документации Заданию и условиям настоящего Договора.
  4.5. Оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы в случае досрочного расторжения настоящего Договора.
  4.6. Заказчик вправе:

4.6.1. требовать от Подрядчика, надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора, в том числе путем направления Подрядчику уведомлений о нарушении сроков по Договору, предписаний по качеству работ по Договору, обязательных для исполнения Подрядчиком в сроки, указанные в соответствующих документах; 

4.6.2. запрашивать информацию (в том числе в виде письменного отчета за подписью уполномоченного Представителя Подрядчика) о ходе и состоянии выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств; 

4.6.3. осуществлять контроль за порядком и сроками производства работ. В случае, если будут обнаружены нарушения порядка и сроков производства работ, Заказчик, либо лицо, осуществляющее строительный контроль и надзор, дает соответствующие предписания, обязательные для исполнения Подрядчиком. Количество проверок и сроки их проведения определяются Заказчиком единолично;

4.6.4. в любое время требовать от Подрядчика приостановить выполнение работ полностью либо в части (в том числе отдельных видов работ, либо применения отдельных видов материалов, изделий, конструкций, оборудования). Требование о приостановке выполнения работ по настоящему Договору должно быть предъявлено в письменной форме с указанием причин приостановки и срока устранения Подрядчиком причин приостановки. 
Приостановка работ по причине некачественного выполнения отдельных видов работ, либо применения некачественных материалов, конструкций, изделий, оборудования должна быть произведена Заказчиком немедленно после выявления вышеуказанных фактов.
За отказ в удовлетворении требования о приостановке работ Подрядчик несет ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством РФ. Приостановка работ в соответствии с настоящим пунктом фиксируется в общем журнале работ.
Подрядчик обязан устранить причины приостановки в пределах сроков (производства работ в целом и отдельных этапов работ), установленных настоящим Договором. Подрядчик не вправе требовать увеличения сроков выполнения работ в целом, либо отдельных этапов работ;

4.6.5. в любое время в ходе производства работ на Объекте производить выверку объемов выполненных Подрядчиком работ. Для производства выверки объемов работ и составления Акта выверки, фактически выполненных на Объекте работ Заказчик в срок не позднее, чем за 2 (два) дня до предполагаемой даты выверки направляет Подрядчику письменный вызов на Объект. В случае неявки Представителя Подрядчика на Объект либо его необоснованного отказа от подписания Акта выверки, об этом производится соответствующая отметка в Акте, и он принимается Заказчиком без участия Подрядчика. Заказчик вправе привлечь к оформлению Акта выверки третьих лиц (эксплуатирующая организация, собственников и пр.);

4.6.6. передать функции строительного контроля и надзора, иному лицу, заключив договор на оказание услуг по осуществлению строительного контроля и надзора за выполнением работ по проведению капитального ремонта общего имущества Объекта (далее ​– лицо, осуществляющее строительный контроль и надзор).
При передаче функций строительного контроля и надзора, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика и передает копию договора на оказание услуг по осуществлению строительного контроля и надзора;

4.6.7. осуществлять контроль качества и количества материалов, изделий, конструкций, оборудования используемых Подрядчиком при исполнении Договора и при необходимости направлять материалы, изделия, конструкции, оборудование на независимую экспертизу. 
При выявлении (согласно заключению независимой экспертизы) несоответствия качества материалов, изделий, конструкций, оборудования расходы по их замене и компенсацию стоимости экспертизы, проведенной проверяющей Стороной, производит Подрядчик;

4.6.8. в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. Отказ от оплаты выполненных работ в соответствии с настоящим пунктом не является основанием для предъявления Подрядчиком требований о продлении сроков выполнения работ;

4.6.9. отказать в приемке и оплате некачественно выполненных Подрядчиком работ;

4.7. Заказчик имеет иные права и обязанности, определенные настоящим Договором и правовыми актами Российской Федерации.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
        5.1. Подрядчик обязан:
        5.1.1. Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя
обязательства в соответствии с Заданием и условиями настоящего Договора.
5.1.2. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего Договора представителей Подрядчика, ответственных за ходом работ по настоящему Договору, официально в письменной форме известив об этом Заказчика с указанием предоставленных им полномочий с приложением надлежащим образом оформленных доверенностей.
5.1.3.  Выполнять требования, предписания, предъявляемые Заказчиком при осуществлении им контроля в ходе выполнения работ по настоящему Договору.
5.1.4.    Обеспечить устранение в согласованные с Заказчиком сроки недостатков, выявленных при выполнении работ по настоящему Договору или в период Гарантийного срока, установленного настоящим Договором.
5.1.5. Обязанности подрядчика при оказании услуг по разработке проектно-сметной документации:
5.1.5.1. Выполнить работы (оказать услуги) в соответствии с условиями настоящего Договора, Технического задания, требованиями действующих ТУ, СНиП, СП, ГОСТов, технических регламентов, действующих в области проектно-изыскательских работ, строительства и капитального ремонта, и иных нормативных документов РФ.
5.1.5.2. Передать Заказчику готовую проектную документацию (в том числе сметную документацию) с положительным заключением экспертизы о достоверности определения сметной стоимости в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в сроки и в объемах, определенных Графиком оказания услуг и (или)выполнения работ, Техническим заданием и другими условиями Договора. 
5.1.5.3. Устранить своими силами и за свой счет недостатки, выявленные в процессе разработки, согласования, приемки проектной и сметной документаций в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующих замечаний Заказчика, если иной срок не установлен Заказчиком в соответствующих замечаниях.
5.1.5.4. Гарантировать Заказчику передачу результатов выполненных работ (оказанных услуг) без нарушения исключительных прав других лиц.
5.1.5.5. По всем вопросам, возникающим в процессе работы, взаимодействовать с Заказчиком с целью достижения взаимовыгодного для Сторон результата. 
5.1.5.6. По требованию Заказчика в течение 3-х рабочих дней предоставить свидетельство о допуске к работам в области архитектурно-строительного проектирования (подготовки проектной документации).
5.1.5.7. Обосновывать по требованию Заказчика закладываемые в документацию технические и инженерные решения путем сопоставления эксплуатационных и стоимостных показателей возможных вариантов. В случае сомнения Заказчика в экономической целесообразности применяемых проектных решений Подрядчик обязан предоставить соответствующие расчеты и обоснования, включая расчеты по предлагаемым Заказчиком вариантам.
5.1.5.8. При необходимости согласовывать проектную документацию в порядке, установленном действующим законодательством РФ, с государственными надзорными органами и иными организациями.
5.1.5.9. Незамедлительно предъявлять по требованию Заказчика документы, подтверждающие квалификацию специалистов, привлекаемых для выполнения работ по Договору.
5.1.5.10. Уведомлять Заказчика в течение 1 (одного) дня в письменном виде обо всех обстоятельствах, которые могут существенно повлиять на качество, объемы и сроки выполнения работ (оказания услуг) для принятия решения о действиях Сторон по дальнейшему исполнению Договора.
5.1.5.11. Назначить в течение 1 (одного) дня с момента подписания Договора представителя (-ей) Подрядчика, ответственного(-ых) за выполнение Работ по Договору. Информация о представителе (-ях) Подрядчика должна быть представлена Заказчику в письменной форме с подтверждением о вручении информации.
5.1.5.12. Не передавать проектную документацию третьим лицам без письменного согласования с Заказчиком.
5.1.5.13. Самостоятельно нести ответственность в случае предъявления Заказчиком, либо непосредственно лицом, которому причинен ущерб, каких-либо требований или претензий вследствие выполнения Подрядчиком на Объекте работ, включая случаи травм или иные несчастные случаи. Возместить в полном объеме Заказчику суммы штрафов в случае их наложения на последнего административными и (или) судебными органами за нарушения, допущенные при производстве работ Подрядчиком.
В случае наступления любых неблагоприятных последствий у третьих лиц в связи с выполнением работ (оказанием услуг) Подрядчиком в период их проведения и в течение срока исковой давности, самостоятельно нести ответственность перед третьими лицами. В случае причинения ущерба имуществу (в том числе инженерно-техническим коммуникациям) третьих лиц самостоятельно и в полном объеме возместить причиненный ущерб (либо восстановить разрушения, устранить повреждения) в согласованный с пострадавшим лицом и Заказчиком срок.
5.1.5.14.
Нести ответственность перед Заказчиком, организациями, осуществляющими управление Объектами, собственниками помещений Объектов, иными контрольными и надзорными органами и организациями за допущенные отступления от требований нормативных правовых документов и условий договора.
5.1.5.15. Участвовать по поручению Заказчика в рассмотрении предложений независимых экспертов, привлекаемых для решения спорных вопросов между подрядной организацией, выполняющей на Объектах работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на основании проектной документации, разработка которой является предметом настоящего договора, и Заказчиком.
5.1.5.16. По письменному требованию Заказчика и в указанный последним срок направить уполномоченного представителя для:
- участия в проверках, проводимых на Объектах Договора, и совещаниях;
- участия по вопросам проведения строительно-монтажных работ на Объектах Договора, в том числе при передачи многоквартирного дома в капитальный ремонт с подписанием соответствующего акта.
5.1.5.17. Нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными для исполнения обязательств по договору третьими лицами, а также за наличие у них разрешительных документов, необходимых для выполнения работ в рамках настоящего договора.
5.1.5.18. В случаях, предусмотренных в Техническом задании, получить в специализированной организации, осуществляющей техническую инвентаризацию объектов, справку, подтверждающую размер физического износа основных конструктивных элементов многоквартирного дома (объекта Договора).
5.1.5.19. В случае возникновения судебного спора, связанного с предъявлением к Заказчику иска третьим лицом в связи с недостатками составленной проектной документации по требованию Заказчика участвовать в деле на его стороне. Если исковые требования третьих лиц будут признаны судебными органами обоснованными, возместить Заказчику все его прямые и косвенные расходы и убытки в связи с данным судебным делом.
5.1.5.20. В случае, если дальнейшее выполнение работ (оказание услуг) на Объекте (Объектах) Договора нецелесообразно по независящим от Сторон причинам, Подрядчик приостанавливает выполнение работ на соответствующем Объекте, с обязательным письменным уведомлением Заказчика в течение 1 рабочего дня с момента приостановления работ.
5.1.5.21. По письменному требованию Заказчика и в указанный последним срок предоставить информацию по запрашиваемой форме. 
5.1.6. Обязанности подрядчика при выполнение строительно-монтажных работ. 
5.1.6.1. До подписания акта передачи лифтового оборудования многоквартирного дома в капитальный ремонт согласовать с Заказчиком и предоставить в 2 –х экземплярах поэтапный График производства работ по каждому из Объектов, указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору, по форме, предусмотренной приложением № 5 к настоящему договору.
5.1.6.2. Не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до даты начала выполнения строительно-монтажных работ, направить Заказчику информацию о дате и времени передачи лифтового оборудования многоквартирного дома в капитальный ремонт, указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору.
Уклонение Подрядчика от приемки Объектов, указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору, в указанные в настоящем пункте сроки, является основанием для одностороннего расторжения Договора по инициативе Заказчика.
5.1.6.3. Не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до даты начала выполнения строительно-монтажных работ предоставить Заказчику, организации, осуществляющей строительный контроль по Объекту (при наличии) заверенную копию приказа о назначении должностных лиц, ответственных за производство работ, являющихся предметом настоящего Договора. Замена должностного лица осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом Заказчика.
5.1.6.4. Выполнить работы, являющиеся предметом настоящего Договора, в объеме, сроки и в порядке, предусмотренные Договором.
5.1.6.5. Оформлять и передавать Заказчику, по месту его нахождения, указанному в разделе 16 настоящего Договора, а также организации, осуществляющей строительный контроль по Объекту (при наличии) всю документацию, оформляемую в ходе исполнения настоящего Договора по реестру. Дата получения документации Заказчиком, организации, осуществляющей строительный контроль по Объекту (при наличии) определяется по дате регистрации входящих документов, проставляемой на сопроводительном письме/ реестре.
5.1.6.6. В случае отсутствия сопроводительного письма (реестра) или даты регистрации получения документов дата получения документации Заказчиком, организации, осуществляющей строительный контроль по Объекту (при наличии) определяется по последней дате регистрации или согласования полученного документа.
5.1.6.7. Своими силами и средствами обеспечить получение всех необходимых разрешений и допусков на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы. 
5.1.6.8. В ходе выполнения работ проводить мероприятия, направленные на предупреждение несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, улучшения условий и охраны труда, санитарно-бытового обеспечения персонала. Обеспечить в ходе выполнения работ выполнение мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, пожарной безопасности, а также мероприятий, связанных с антитеррористической деятельностью и пр.
5.1.6.9. Обеспечить Объекты необходимыми материально-техническими ресурсами, строительной техникой и инструментами. 
5.1.6.10. Разместить за свой счет на специальном стенде на каждом из Объектов информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика, Подрядчика, организации, осуществляющей строительный контроль, Ф.И.О. представителей Заказчика, Подрядчика, организации, осуществляющей строительный контроль (при наличии), их контактных телефонов.
5.1.6.11. Обеспечить на время проведения работ соблюдение требований и норм санитарного законодательства (подвоз питьевой воды, установку биотуалетов и прочее).
5.1.6.12. По письменному требованию Заказчика и в указанный последним срок направить уполномоченного представителя для:
- участия в проверках, проводимых на Объектах Договора, и совещаниях;
- участия по вопросам проведения строительно-монтажных работ на Объектах Договора, в том числе при передачи многоквартирного дома в капитальный ремонт с подписанием соответствующего акта.
5.1.6.13. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. 
5.1.6.14. Получить согласование в приемке выполненных по настоящему Договору работ по Объектам, указанным в настоящем Договоре, у организации, осуществляющей строительный контроль за выполнением работ (при наличии). Согласовать Акт приемки работ по Объекту в органах местного самоуправления на территории которых расположены Объекты по настоящему Договору, представителей собственников помещений Объектов, лиц, осуществляющих управление Объектами, а также представителей органа исполнительной власти Омской области, ответственного за реализацию региональной программы капитального ремонта.
5.1.6.15. Выполнять требования, предъявляемые Заказчиком и организацией, осуществляющей строительный контроль за выполнением работ по Объекту, при осуществлении строительного контроля за ходом выполнения и качества работ, а также уполномоченных представителей контролирующих и надзорных органов.
5.1.6.16. Осуществлять охрану Объекта, на котором производятся работы, в порядке, установленном Договором. 
5.1.6.17. Обеспечить при производстве работ на Объектах применение материалов, изделий, конструкций и оборудования, соответствующих требованиям проектно-сметной документации, стандартам и техническим условиям. Все используемые материалы, изделия, конструкции и оборудование должны быть надлежащего качества, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. 
5.1.6.18. По письменному требованию организации, эксплуатирующей Объекты по настоящему Договору, в сроки, установленные в таком требовании, передавать ей демонтированные в ходе выполнения работ на Объекте материалы, изделия, конструкции и оборудование.
5.1.6.19. На протяжении всего периода выполнения работ содержать территорию Объекта и придомовую территорию свободной от строительного мусора и обеспечивать его своевременный вывоз в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. За свой счет заключить договоры на вывоз и утилизацию отходов строительного производства. 
5.1.6.20. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком (организацией, осуществляющей строительный контроль) скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика (организации, осуществляющей строительный контроль), в случае, когда он не был информирован об этом, Подрядчик обязан за свой счет, без увеличения сроков выполнения работ по настоящему Договору, вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика (организации, осуществляющей строительный контроль), а затем восстановить ее за свой счет.
5.1.6.21. В течение 1 (одного) рабочего дня письменно известить Заказчика, организацию, осуществляющей строительный контроль по Объекту (при наличии) и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- невозможности использования  разработанной проектно-сметной документации без внесения в нее дополнений (изменений);
- возможных неблагоприятных для Объекта и/или Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
5.1.6.22. Обеспечить:
- производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, техническим заданием на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, стандартами, строительными нормами и правилами, и иными действующими на территории РФ нормативно-правовыми актами;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектно-сметной документацией, действующими нормами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объектов;
- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объектов в течение гарантийного срока.
5.1.6.23. Участвовать в работе комиссий по приёмке выполненных работ.
5.1.6.24. Не менее чем за 1 (один) календарный день до приемки Объекта после выполнения работ по капитальному ремонту вывезти принадлежащие Подрядчику строительные материалы, привлеченные к выполнению работ строительные машины и механизмы и другое имущество, а также осуществить вывоз строительного мусора с территории Объекта и с придомовой территории.
В случае неисполнения Подрядчиком обязанности, предусмотренной настоящим пунктом, Заказчик вправе привлечь третьих лиц с отнесением расходов на Подрядчика для выполнения работ и мероприятий, обеспечивающих освобождение территории Объекта и придомовой территории.
5.1.6.25. Самостоятельно нести ответственность в случае предъявления Заказчиком, либо непосредственно лицом, которому причинен ущерб, каких-либо требований или претензий вследствие выполнения Подрядчиком на Объекте работ, включая случаи причинения вреда жизни и здоровью. 
5.1.6.26. В случае применения к Заказчику мер административной или гражданско-правовой ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по настоящему Договору компенсировать понесенные Заказчиком затраты в полном объеме в течение 5 (пяти) рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем получения письменного мотивированного требования Заказчика. 
В случае применения к Заказчику мер, указанных в первом абзаце настоящего пункта, Заказчик вправе без согласия Подрядчика и без обращения в суд обратить взыскание на денежные средства, полученные Заказчиком в качестве обеспечения исполнения Договора или обеспечения исполнения гарантийных обязательств по Договору с направлением письменного уведомления о произведенном удержании в адрес Подрядчика.
5.1.6.27. Выполнить весь комплекс работ и услуг, являющихся предметом настоящего Договора, собственными силами или с привлечением третьих лиц (субподрядных организаций), за действия которых он несет ответственность как за свои собственные.
5.1.6.27.1. В случае привлечения к выполнению работ по Договору третьих лиц в срок не более 10 дней письменно проинформировать о данном факте Заказчика и организацию, осуществляющую строительный контроль за выполнением работ (при наличии), с указанием в обязательном порядке следующих сведений: наименование привлекаемого третьего лица, ФИО ответственных лиц привлекаемого третьего лица, контактная информация (почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты), реквизиты документа – основания (номер и дата), сумма договора, номер и дата свидетельства о допуске, выданного саморегулируемой организацией, к выполнению работ, являющихся предметом документа-основания для привлечения третьего лица, или - наименование субподрядной организации, организационно-правовая форма, ИНН, ОГРН, юридический адрес, данные исполнительного органа, сумма договора, перечень видов работ, надлежащим образом заверенную копию выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и/или лицензии на осуществление данной деятельности, на которые необходимо наличие такого свидетельства/лицензии и выполняемые данной субподрядной организацией, или иной документ подтверждающий право субподрядной организации выполнять данный вид работ.
5.1.6.27.2. Не допускается привлекать к выполнению работ, являющихся предметом по настоящему Договору, лиц, включенных в реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» и (или) включенных в реестр недобросовестных подрядных организаций, который ведется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».
5.1.6.28. По первому требованию представителя Заказчика, организации, осуществляющей строительный контроль за выполнением работ по Объекту, предоставлять всю необходимую информацию о ходе выполнения работ по Договору. Срок предоставления информации не может превышать 2 (двух) рабочих дней.
5.1.6.29. По письменному требованию Заказчика, организации, осуществляющей строительный контроль за выполнением работ по Объекту, направить уполномоченного представителя для участия в проверках, проводимых на Объектах, указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору.
5.1.6.30. Получать необходимые для выполнения работ, являющихся предметом настоящего Договора, разрешения и /или согласования в организациях, уполномоченных на выдачу разрешений и/ или согласований.
5.1.6.31. В течение 3 рабочих дней с даты получения от Заказчика Графиков предусмотренных пунктом 5.1.6.1, настоящего Договора предоставить их организации, осуществляющей строительный контроль (при наличии), путем направления по электронной почте (сканированная копия в формате PDF).
5.1.6.32. В течение 3 рабочих дней с даты получения от Заказчика утвержденных актов выполненных работ по форме КС-2 предоставить их организации, осуществляющей строительный контроль (при наличии), путем направления по электронной почте (сканированная копия в формате PDF).
5.1.6.33. Передать в управляющую компанию по реестру проектно-сметную документацию, исполнительную документацию и предоставить Заказчику указанный реестр вместе с КС-2, КС-3.
5.1.6.34. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других пунктах Договора.
5.1.6.35. Возвратить по реквизитам и в сроки, указанным в соответствующем требовании, излишне уплаченные за выполненные работы денежные средства в случае выявления в течение 3 (трех) лет с момента окончания срока действия настоящего Договора в результате проверки (в том числе уполномоченными контролирующими органами) фактов завышения объемов и (или) стоимости работ.
5.1.6.36. На все время действия Договора иметь свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, сертификаты Госгортехнадзора на строительную технику, а также все необходимые лицензии.
5.1.6.37.  В случае расторжения Договора Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения (или получения уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора (одностороннем расторжении)) прекратить выполнение работ на объекте, а также за счет собственных средств освободить Объект (Объекты) от принадлежащих Подрядчику (субподрядчикам) строительных материалов, принадлежащих Подрядчику (субподрядчикам) и (или) привлеченных ими к выполнению работ строительных машин и механизмов, временных сооружений и другого имущества с восстановлением нарушенной зоны и выполнением восстановительных работ по благоустройству в местах размещения строительных городков в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия решения о расторжении (или получения уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора (одностороннем расторжении)). Ответственность за сохранность уже выполненных работ по Объекту (при наличии таковых) до момента полного освобождения Объекта в соответствии с требованиями настоящего пункта несет Подрядчик. Факт должного исполнения Подрядчиком своих обязательств в соответствии с требованиями настоящего пункта удостоверяется Сторонами подписанием соответствующего акта.
5.2. Подрядчик вправе: 
5.2.1. Требовать от Заказчика соблюдения сроков при приемке работ (услуг) по настоящему Договору. 
5.2.2. Получать оплату от Заказчика в соответствии с условиями настоящего Договора за выполненные качественно и в срок работы (услуги), предусмотренные настоящим Договором и принятые Заказчиком.
5.3. Имеет другие права и обязанности, вытекающие из условий Договора и действующего законодательства.
6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ДОКУМЕНТАЦИИ (1 ЭТАП РАБОТ)

6.1. Подрядчик направляет Заказчику 2 экземпляра проектной документации по каждому из Объектов, указанных в Заявке, на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде (word, excel, PDF, Гранд-смета), заполненные в формате Excel реестр зданий (R 01) и реестр состояния конструктивных элементов и инженерных сетей (R 03) на электронном носителе, а также 2 экземпляра акта выполненных работ не позднее 1 рабочего дня после завершения работ по Договору. 
6.2. В сопроводительном письме, предоставленном в 2 (двух) экземплярах, Подрядчик указывает дату и наименование передаваемой документации, количество листов и экземпляров. Сопроводительное письмо подписывается Подрядчиком. Заказчик проверяет комплектность принимаемой им проектной документации по сопроводительному письму, после чего ставит отметку на сопроводительном письме о получении с указанием даты получения.
6.3. Заказчик приступает к приемке выполненных Подрядчиком работ по Объектам при наличии полного пакета документов, в том числе заключения специализированной организации в части проведения экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта. Заказчик приступает к приемке выполненных Подрядчиком работ по Договору при наличии согласований актов выполненных работ по Объектам в соответствии с пунктом 2.7. настоящего Договора.
6.4. Заказчик в течении 10 (десяти) рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем получения документов, указанных в п. 6.1. настоящего Договора, должен принять выполненные Подрядчиком работы или направить мотивированный отказ от приемки.
6.5. В случае мотивированного отказа Заказчика в приемке выполненной работы по причине выявленных неполноты или недостатков выполненных работ Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки в установленный Заказчиком срок, после чего повторно направить в адрес Заказчика документы, указанные в п.6.1. настоящего Договора, с обязательным соблюдением условия, предусмотренного п.6.3. настоящего Договора, а Заказчик обязан осуществить приемку в сроки и порядке, предусмотренных п. 6.4. настоящего Договора.
6.6. Устранение недостатков работ осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет на основании полученного от Заказчика письменного уведомления о недостатках в срок не более 5 (пяти) рабочих дней, если иной срок не указан в уведомлении Заказчика или дополнительно не согласован Сторонами. 
6.7. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, при неустранении Подрядчиком в установленный срок выявленных недостатков и отклонений в проектной документации (сметной документации) или отказа от внесения исправлений в проектную документацию (сметную документацию) Заказчик вправе привлечь других лиц для исправления за соответствующую плату допущенных Подрядчиком недостатков и отклонений. Все расходы, связанные с устранением недостатков проектной документации другими лицами, оплачиваются за счет средств Подрядчика.
6.8. Работы, выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, считаются выполненными своими силами и за свой счет, то есть без обязательства Заказчика компенсировать затраты Подрядчика.
6.9. На основании подписанного Сторонами акта оказанных услуг и (или) выполненных работ Подрядчик представляет Заказчику счет на оплату.
7. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
(2 ЭТАП РАБОТ)
7.1. С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий Журнал производства работ по форме КС-6, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, объемы, качество выполнения и условия производства работ. 
7.2.
Подрядчик может привлечь субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ, а также при наличии у Подрядчика в свидетельстве о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией. 
7.3. Если в ходе осуществления строительного контроля в выполненных работах будут обнаружены недостатки (дефекты), Заказчик (организация, осуществляющая строительный контроль) направляет Подрядчику письменный вызов на Объект для составления Акта об обнаружении недостатков (дефектов) (далее – Акт). В случае неявки уполномоченного надлежащим образом представителя Подрядчика на Объект либо его необоснованного отказа от подписания Акта, об этом производится соответствующая отметка в Акте, и он принимается Заказчиком (организацией, осуществляющей строительный контроль) без участия Подрядчика и является допустимым и достаточным доказательством наличия недостатков (дефектов) в выполненных Подрядчиком работах, а также основанием для привлечения Подрядчика к ответственности за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, предусмотренной настоящим Договором. Заказчик (организация, осуществляющая строительный контроль) вправе привлечь к оформлению Акта третьих лиц (управляющую, эксплуатирующую организации, представителя строительного контроля, экспертную организацию). На основании составленного в соответствии с настоящим пунктом Акта Заказчик (организация, осуществляющая строительный контроль) направляет Подрядчику соответствующее письменное предписание, в котором указывается срок, в течение которого выявленные недостатки (дефекты) должны быть устранены Подрядчиком. Устранение указанных нарушений фиксируется Сторонами в Акте об устранении недостатков. 
7.4. Скрытые работы подлежат приемке перед производством последующих работ. Подрядчик письменно, не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до начала приемки, уведомляет Заказчика (организацию, осуществляющую строительный контроль) о необходимости проведения приемки выполненных работ, подлежащих закрытию. В случаях, если закрытие скрытых работ произведено без оформления Акта на скрытые работы, а Заказчик (организация, осуществляющая строительный контроль) не был информирован или информирован с опозданием, Подрядчик по указанию Заказчика (организации, осуществляющей строительный контроль) должен за свой счет и своими силами, без увеличения сроков производства работ, открыть, а затем восстановить данную часть скрытых и последующих работ. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается уполномоченными лицами в соответствии с порядком, установленным СНиП 1201-2004 и иными соответствующими строительными нормами. В случае, если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные работы, подлежащие закрытию, Заказчик (организация, осуществляющая строительный контроль) дает соответствующие предписания, обязательные для исполнения Подрядчиком. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в срок не более чем 3 (три) дня, без увеличения установленных настоящим Договором сроков производства работ, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества и повторно предъявить их к приемке.   
7.5. По завершении работ по капитальному ремонту на Объекте, Подрядчик направляет Заказчику письменное уведомление с приложением исполнительной документации (сертификатов, паспортов (требуемых законодательством РФ), актов на скрытые работы, актов испытаний, актов проверки и приёмки отдельных узлов и систем, протоколов измерений, исполнительных смет, исполнительных схем (чертежей) и другой исполнительной документации, относящейся к выполненным объемам работ) завизированные организацией, осуществляющей строительный контроль за выполнением работ по Объекту. Уведомление о завершении работ Подрядчик направляет Заказчику в день завершения работ.
7.6.
Приемка Объекта производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с нормативно-технической и проектно-сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 7.3. Договора.
7.7. Объект считается принятым со дня подписания Акта приемки работ по Объекту Заказчиком и лицами, указанными в пункте 2.7 настоящего Договора. 
7.8.
При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки Объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. При невыполнении Подрядчиком обязанности устранить выявленные нарушения Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возложением на Подрядчика обязанности по возмещению всех понесенных расходов и убытков.
7.9. Приемка работ осуществляется рабочей комиссией в порядке, установленном настоящим Договором и действующим законодательством РФ. В случае неявки лиц, участвующих в работе приемочной комиссии, извещенных о дате приемки в установленном порядке, акт может быть составлен в отсутствие данных лиц с внесением соответствующей записи в текст акта. 
7.10. При отказе одной из Сторон настоящего Договора от подписания акта, указанного в пункте 7.8. Договора, в нем делается соответствующая отметка с указанием причин отказа от подписи и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт может быть признан недействительным только в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны обоснованными.
7.11. По завершению капитального ремонта Объектов по Договору   Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Акта приемки работ по Объекту предоставляет полный комплект документов, связанных с выполнением работ по Объекту, в том числе счет, Акт КС-2, Справку КС-3, согласование Акта КС-2 организацией, осуществляющей строительный контроль (при наличии), и лицами, указанными в п. 2.8. Договора. 
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ
8.1. Подрядчик обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по договору. Обеспечение исполнения обязательств по договору устанавливается в размере _____________ % от начальной (максимальной) цены договора.
Вид (способ) обеспечения исполнения обязательств по договору определен Подрядчиком самостоятельно, соответствует условиям и отвечает требованиям, указанным в извещении о проведении электронного аукциона и документации об электронном аукционе.
 8.2. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств  по Договору в виде банковской гарантии перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в течение 3 (трех) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем Разделе Договора (в том числе, соответствующее условиям и отвечающее требованиям, указанным в извещении о проведении электронного аукциона и документации об электронном аукционе).
Действие указанного пункта не распространяется на случаи, когда Подрядчиком предоставлена недействительная банковская гарантия.
8.3. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее исполнение следующих видов обязательств, связанных с исполнением настоящего Договора:
- выполнение работ как по Договору в целом, так и по отдельным Объектам в сроки, установленные Графиком производства (выполнения) работ по Договору;
- исполнение обязательств и предписаний Заказчика, предусмотренных пунктами 5.1.1.-5.1.4., 5.1.5.3., 5.1.5.6., 5.1.5.7., 5.1.5.10., 5.1.5.11., 5.1.5.12., 5.1.5.13., 5.1.5.15.-5.1.5.19., 5.1.5.21., 5.1.6.3., 5.1.6.10. – 5.1.6.13., 5.1.6.15., 5.1.6.18.,  5.1.6.19., 5.1.6.21., 5.1.6.22., 5.1.6.24., 5.1.6.25., 5.1.6.26., 5.1.6.27.1. – 5.1.6.29., 5.1.6.31., 5.1.6.33., 5.1.6.34., 5.1.6.37., 7.5., 10.14., 10.16,   настоящего Договора;
- оплата штрафа, наложенного административными органами либо судом, за нарушения, допущенные Исполнителем при производстве работ;
При неисполнении/ненадлежащем исполнении Подрядчиком своих обязательств по Договору, Заказчик вправе без согласия Подрядчика и без обращения в суд обратить взыскание на денежные средства, полученные Заказчиком в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору, с целью удовлетворения своих требований.
8.4. Обеспечение надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, предоставленное Подрядчиком, остается у Заказчика в случае:
- нарушения сроков выполнения работ как по Договору в целом, так и по отдельным Объектам, на срок 30 дней и менее в размере неустойки, предусмотренной пунктом 10.4. настоящего Договора;
- нарушения сроков выполнения работ как по Договору в целом, так и по отдельным Объектам, более чем на 30 дней в размере 100% обеспечения надлежащего исполнения обязательств по Договору; 
- не соблюдения требований, предусмотренных пунктами 5.1.1., 5.1.2., 5.1.5.6., 5.1.5.7., 5.1.5.10., 5.1.5.17., 5.1.6.15., 5.1.6.17., 5.1.6.20.,5.1.6.21., 5.1.6.22., 5.1.6.27.2., 5.1.6.33  в размере 100% обеспечения надлежащего исполнения обязательств по Договору;
- не исполнения обязательств и предписаний Заказчика, в размере суммы штрафов, предусмотренных пунктами 10.5., 10.7., 10.9., 10.11.,10.15.- 10.19., 10.24., 10.25.  настоящего Договора;
- не оплаты штрафа, наложенного административными органами либо судом на Заказчика, либо должностного лица Заказчика, за нарушения, допущенные при производстве работ Подрядчиком в установленный Заказчиком срок, в размере суммы штрафа;
- в случае предъявления Заказчику требований о возмещении ущерба, причиненного в результате выполнения Подрядчиком на Объекте работ, в размере причиненного ущерба.
 - при расторжении договора в одностороннем порядке по основаниям, указанным в п. 12.4. договора, обеспечение исполнения договора в полном объеме удерживается в пользу Заказчика.

8.5. Подрядчик вправе поменять способ обеспечения исполнения обязательств по Договору только по предварительному письменному согласованию с Заказчиком. 
Срок действия и размер обеспечения исполнения обязательств по Договору должны соответствовать условиям и требованиям, указанным в извещении о проведении электронного аукциона и документации об электронном аукционе.
В случае не выполнения работ (оказания услуг) в указанные в Договоре сроки, Подрядчик обязан оформить продление срока действия обеспечения исполнения обязательств по Договору в виде банковской гарантии (в случае выбора Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по Договору в данной форме) соразмерно увеличению срока выполнения работ (оказания услуг) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты вступления в силу соответствующих изменений, либо в указанный срок перечислить денежные средства в качестве обеспечения исполнения Договора на расчетный счет Заказчика.
8.6. Датой предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору в виде перечисления денежных средств на счет Заказчика признается дата зачисления на указанный Заказчиком расчетный счет денежной суммы, определенной настоящим Договором и/или документацией об электронном аукционе.
8.7. Денежные средства, внесенные в виде обеспечительного платежа, возвращаются Подрядчику при ус​ловии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Договору в течение 30 (тридцати) рабочих дней после подписания Сторонами Актов по форме КС-2 по всем Объектам Договора и получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банков​ский счет, указанный Подрядчиком в таком письменном требовании. Датой должного исполнения Заказчиком условий настоящего пункта является дата списания указанных денежных средств с расчетного счета Заказчика.
8.8. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами, организацией, осуществляющей строительный контроль по Объекту (при наличии), Актов по форме КС-2 по всем Объектам Договора Подрядчик обязан предоставить обеспечение исполнения гарантийных обязательств по Договору путем перечисления денежных средств в размере 1 (один) % от стоимости фактически выполненных работ по Договору на расчетный счет Заказчика:
р/счет 40604810400150001868
к/счет 30101810350040000851
Ф-л Банковский центр СИБИРЬ ПАО Банк ЗЕНИТ, 
г. Новосибирск
БИК 045004851.
8.9. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств по Договору, внесенное в форме денежных средств, возвращается Подрядчику по истечении гарантийного срока по всем Объектам Договора в десятидневный срок со дня получения Заказчиком от Подрядчика уведомления о прекращении гарантийных обязательств по Договору. Размер подлежащего возврату обеспечения исполнения гарантийных обязательств уменьшается на величину уже произведенных Заказчиком удержаний, а также на величину неурегулированных на момент возврата претензий (требований) Заказчика к Подрядчику по исполнению последним своих гарантийных обязательств (в том числе, находящихся на стадии судебного разбирательства).
9. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ.
9.1. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить надлежащую охрану Объектов (в т.ч. имущества, материалов, оборудования, строительной техники, инструментов), на которых производятся работы, на весь период производства работ, исчисляемый согласно раздела 3 настоящего Договора. Подрядчик несет риск случайной гибели, порчи и повреждения Объектов в течение срока действия настоящего Договора до момента подписания Акта приемки работ по Объекту Заказчиком.
9.2. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить противопожарную безопасность Объекта на время производства на нем работ, для чего по согласованию с органами пожарного надзора Объект должен быть оснащен Подрядчиком достаточным количеством средств пожаротушения, дислоцированных по указанию органов пожарного надзора, а также обеспечить своевременную замену средств пожаротушения с истекшим сроком хранения.
9.3. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее хранение горючих материалов.
9.4. Подрядчик гарантирует:
- наличие у себя всех допусков, лицензий и разрешений, необходимых для выполнения в соответствии с настоящим Договором работ;
- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Договора;
- соответствие качества всех выполненных работ проектно-сметной (сметной) документации и действующим на территории РФ нормам и правилам;
- возможность безаварийной эксплуатации Объекта на протяжении Гарантийного срока;
- бесперебойное функционирование инженерных систем, смонтированных Подрядчиком, при эксплуатации Объекта в Гарантийный срок;
- высокое качество всех работ, смонтированного Подрядчиком оборудования, систем, установок, механизмов, инженерных систем, общестроительных работ;
- достижение Объектом указанных в проектно-сметной (сметной) документации показателей и возможность нормальной эксплуатации Объекта в период Гарантийного срока и несет ответственность за отступления от них;
- своевременное устранение за свой счет недостатков (дефектов), выявленных в период Гарантийного срока.
9.5. Гарантийный срок на качество выполненных работ, примененных материалов и установленное (смонтированное) на Объекте оборудование составляет 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта приемки соответствующего Объекта.
9.6. Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный Объекту третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией.
9.7. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков (дефектов).
9.8. По окончании установленного настоящим Договором гарантийного срока Подрядчик направляет в адрес Заказчика Уведомление о прекращении гарантийных обязательств по Договору.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10.2.   За нарушение Подрядчиком положений пунктов 5.1.1., 5.1.2., 5.1.5.6., 5.1.5.7., 5.1.5.10., 5.1.5.17., 5.1.6.15., 5.1.6.17., 5.1.6.20.,5.1.6.21., 5.1.6.22., 5.1.6.27.2., 5.1.6.33 настоящего Договора Подрядчик обязан оплатить Заказчику штраф в размере, предусмотренном пунктов 8.1. настоящего Договора. 
10.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком предусмотренных Договором обязательств (в том числе, но не ограничиваясь: по датам начала и окончания выполнения работ (этапов работ) по каждому объекту Договора; по срокам исполнения гарантийных обязательств и т.д.), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе направить Подрядчику требование об уплате неустойки (штрафов, пеней). Неустойка (штрафы, пени) подлежит оплате Подрядчиком Заказчику в размерах и сроки, указанные в соответствующем требовании.
10.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором (в том числе по каждому этапу работ и по каждому объекту Договора), начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Договором срока исполнения соответствующих обязательств (в том числе – дат начала и/или окончания выполнения этапов работ (оказания услуг) и т.д.), и устанавливается в размере 1/65 (Одной шестьдесят пятой) ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, от стоимости работ (услуг) по соответствующему Объекту Договора (этапу выполнения работ (оказания услуг) на Объекте) на момент заключения настоящего Договора. В случае оплаты Подрядчиком пени в добровольном (досудебном) порядке в указанные в соответствующем требовании сроки, размер пени при ее оплате может быть уменьшен Подрядчиком  исходя из 1/130 (Одной сто тридцатой) ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени от стоимости работ (услуг) по соответствующему Объекту Договора (этапу выполнения работ (оказания услуг) на Объекте) на момент заключения настоящего Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Договором срока.
10.5. В случае не устранения Подрядчиком замечаний (нарушений, ошибок, недочетов, недостатков), выявленных при разработке, согласовании, приемке, а так же при проведении проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, выразившимся в несоответствии проектной документации требованиям Договора и (или) действующего законодательства, ТЗ, ТУ, СНиП, СП, ГОСТов, технических регламентов, действующих в области проектно-изыскательских работ, строительства и капитального ремонта и других действующих нормативных актов Российской Федерации, рекомендациям и замечаниям согласующих инстанций, а также указаниям Заказчика, условиям настоящего Договора в части состава, содержания и оформления в сроки установленные в п.5.1.5.3. Договора, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 5% (пяти процентов) от Цены Договора на момент его заключения, при этом от исполнения обязательств Подрядчик не освобождается. Исправление некачественно выполненных работ (услуг) производится Подрядчиком за свой счет в указанные Заказчиком сроки.
10.6. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащую разработку проектной (в том числе сметной) документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе проведения работ по капитальному ремонту, выполняемым на основе указанной проектной документации, а также в процессе эксплуатации Объекта(ов) после проведения работ по капитальному ремонту Объекта(ов).  
Заказчик, в случае выявления недостатков, письменно заявляет о них Подрядчику путем направления соответствующих документов.
10.7. В случае уклонения Подрядчика от выполнения обязательств, предусмотренных в п. 5.1.3, 5.1.4., 5.1.5.13., 5.1.6.25., Договора или выполнения указанных обязательств не в полном объеме, Подрядчик обязан оплатить Заказчику штраф в размере 10% (Десять процентов) от Цены Договора на момент его заключения и возместить Заказчику все убытки, связанные с возмещением вреда третьим лицам.
10.8 В случае обнаружения впоследствии, в ходе производства работ по капитальному ремонту общего имущества на соответствующем Объекте, осуществляемого на основе разработанной Подрядчиком проектной (в том числе сметной) документации, а также в процессе эксплуатации этого Объекта, недостатков проектной (в том числе сметной) документации Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать проектную (в том числе сметную) документацию в указанные Заказчиком сроки, а также получить по указанной (переделанной) документации положительное заключение экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта, возместить Заказчику убытки, причиненные ему в результате возникновения необходимости внесения указанных изменений в проектную (в том числе сметную) документацию.
10.9 За нарушение требований, предусмотренных пунктом 5.1.5.16. 5.1.6.12. настоящего Договора, Подрядчик обязан оплатить Заказчику штраф в размере 5 000 рублей, за повторное нарушение штраф в размере 10 000 рублей.
10.10 За систематическое (десять и более раз по каждому объекту Договора в отдельности) неисполнение любых (в том числе неоднородных) требований и/или предписаний Заказчика организации, осуществляющей строительный контроль по Объекту (при наличии), Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 5 (пяти) процентов от стоимости работ по соответствующему Объекту на момент заключения настоящего Договора. 
10.11. При непредставлении Заказчику, организации, осуществляющей строительный контроль по Объекту (при наличии), информации, указанной в п. 5.1.6.27.1. Договора, Заказчик вправе начислить Подрядчику пеню в размере 1/300 (Одной трехсотой) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации действующей на дату уплаты пени от Цены Договора, заключенного Подрядчиком с субподрядчиками (субисполнителями). Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения соответствующего обязательства.
10.12. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты пеней, если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие воздействия обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
10.13. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Подрядчик.
10.14. В случае установления, в том числе уполномоченными контрольными органами, фактов выполнения работ (оказания услуг) не в полном объеме и/или завышения их объемов и/или стоимости (не согласованного Сторонами в установленном настоящим Договором порядке), Подрядчик обязан осуществить возврат Заказчику излишне уплаченных ему денежных средств в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Подрядчиком соответствующего требования Заказчика.
10.15. За нарушение срока возврата денежных средств, указанных в п. 10.14. настоящего Договора Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 5 (пяти) процентов от стоимости работ по соответствующему Объекту на момент заключения настоящего Договора, за каждый день просрочки исполнения обязательства по возврату излишне уплаченных Подрядчику денежных средств.
10.16. В случае расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке по основаниям, указанным в пункте 12.4. настоящего Договора, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 10 (Десять) процентов от Цены Договора на момент его заключения. Указанный штраф уплачивается помимо средств, которые Подрядчик обязан будет возместить Заказчику в качестве причиненных убытков (вреда) и штрафных санкций по Договору.
10.17. При неисполнении или ненадлежащем/несвоевременном исполнение обязательств, предусмотренных пунктами 5.1.5.11. – 5.1.5.13, 5.1.6.3., 5.1.6.10., 5.1.6.11., 5.6.1.13., 5.1.6.19. любого первого (по Объекту Договора) требования и/или предписания Заказчика, организации, осуществляющей строительный контроль по Объекту (при наличии) (в том числе по качеству работ), Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей. За повторное и каждое последующее неисполнение или ненадлежащее/несвоевременное исполнение любого требования и/или предписания Заказчика, организации, осуществляющей строительный контроль по Объекту (при наличии), Подрядчик уплачивает ему штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.
10.18. За нарушение Подрядчиком положений п. 5.1.5.15., 5.1.5.18., 5.1.5.19., 5.1.5.21., 5.1.6.18., 5.1.6.24., 5.1.6.26., 5.1.6.27.1., 5.1.6.28., 5.1.6.29., 5.1.6.31., 5.1.6.34, настоящего Договора Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждое нарушение в отдельности (в том числе за первое неисполнение или ненадлежащее/несвоевременное исполнение соответствующего требования Заказчика, организации, осуществляющей строительный контроль по Объекту (при наличии)).
За каждый установленный Заказчиком факт причинения Подрядчиком (или привлеченными им субподрядными организациями) вреда личности и (или) имуществу граждан (третьих лиц) и (или) имуществу юридических (третьих) лиц в связи с выполнением Подрядчиком (или привлеченными им субподрядными организациями) работ (оказанием услуг) по Договору, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей вне зависимости от признания (непризнания) Подрядчиком своей вины и (или) своевременного и в полном объеме урегулирования требования таких третьих лиц о возмещении (компенсации) причиненного им вреда. Указанный в настоящем абзаце штраф должен быть оплачен в полном объеме в срок, установленный в соответствующем Требовании Заказчика. Уплата указанного в настоящем абзаце штрафа не освобождает Подрядчика от обязанности самостоятельно и в полном объеме возместить причиненный вред (в том числе: восстановить разрушения, устранить повреждения и т.п.) в согласованный с пострадавшим лицом разумный срок.
10.19. В случае уклонения Подрядчика от выполнения обязательств, предусмотренных пунктами 5.1.6.26 и 5.1.6.37 Договора или выполнения указанных обязательств не в полном объеме, Подрядчик обязан оплатить Заказчику штраф в размере 10% (Десять процентов) от Цены Договора на момент его заключения и возместить Заказчику все понесенные последним расходы, возникшие в связи с неисполнением Подрядчиком своих обязательств.
10.20. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.
Если Подрядчик не устраняет недостатки в сроки, установленные Заказчиком, организации, осуществляющей строительный контроль по Объекту (при наличии), последний имеет право устранить дефекты и недоделки силами третьих лиц за счет Подрядчика, в соответствии со статьей 723 Гражданского кодекса РФ.
10.21. Предусмотренные настоящим Договором меры ответственности применяются при условии направления Стороне, нарушившей свои обязательства по Договору, соответствующего письменного требования (Претензии) другой Стороной.
10.22. В случае неполучения Заказчиком в установленный соответствующим требованием (Претензией) срок всей суммы неустойки (пени, штрафа), он вправе получить вышеуказанную сумму в соответствии с выбранным Подрядчиком способом обеспечения исполнения Договора и (или) обеспечения исполнения гарантийных обязательств по Договору (удержание из перечисленного Подрядчиком обеспечительного платежа или обращение в банк-гарант за выплатой денежных средств).
10.23. В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, при наличии технической возможности, Заказчик вправе предъявлять фото- и видеоматериалы, которые являются допустимым и достаточным доказательством наличия недостатков (дефектов) и других нарушений, допущенных Подрядчиком при выполнении работ, и могут служить основанием для взыскания неустойки или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством и условиями Договора.
10.24. За каждый установленный Заказчиком факт причинения Подрядчиком (или привлеченными им субподрядными организациями) вреда личности и (или) имуществу граждан (третьих лиц) и (или) имуществу юридических (третьих) лиц в связи с выполнением Подрядчиком (или привлеченными им субподрядными организациями) работ (оказанием услуг) по Договору, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей вне зависимости от признания (непризнания) Подрядчиком своей вины и (или) своевременного и в полном объеме урегулирования требования таких третьих лиц о возмещении (компенсации) причиненного им вреда. Указанный в настоящем абзаце штраф должен быть оплачен в полном объеме в срок, установленный в соответствующем Требовании Заказчика. Уплата указанного в настоящем абзаце штрафа не освобождает Подрядчика от обязанности самостоятельно и в полном объеме возместить причиненный вред (в том числе: восстановить разрушения, устранить повреждения и т.п.) в согласованный с пострадавшим лицом разумный срок.
10.25. В случае выявления рабочей комиссией, сформированной на основании уведомления, предусмотренного пунктом 7.5. договора, в ходе приемки Объекта факта невыполнения в полной мере требуемых объемов работ Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по 31.12.2022, в части расчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
12. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
12.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по следующим основаниям:
- в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных настоящим Договором;
- по соглашению сторон;
- по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
12.2. При расторжении по соглашению Сторон:
12.2.1. Любая из Сторон Договора вправе инициировать его расторжение.
12.2.2. Сторона, принявшая решение об инициировании расторжения Договора, направляет другой Стороне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в Разделе 17 Договора, уведомление с предложением о расторжении Договора по взаимному соглашению Сторон с указанием причин и оснований. Письменный ответ на вышеуказанное уведомление должен быть дан в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения.
12.2.3. В случае принятия Сторонами решения о расторжении Договора по взаимному соглашению, до момента подписания соответствующего Соглашения, Подрядчик прекращает выполнение работ на объекте, за исключением работ, связанных с охраной Объекта и безопасностью результата работ. В срок, определенный Заказчиком, Стороны составляют Акт о фактически выполненных объемов работ на Объекте. На Акт о фактически выполненных объемов работ на Объекте, Подрядчик по согласованию с Заказчиком составляет Локальный сметный расчет (Локальную смету). На основании вышеуказанных документов Стороны производят сдачу-приемку фактически выполненных работ в порядке, предусмотренном главой 6 настоящего Договора.
Выплата причитающейся Подрядчику или Заказчику суммы должна быть произведена в течение 36 месяцев со дня согласования Сторонами указанной в настоящем пункте Локальной сметы.
Устранение всех недостатков (дефектов), допущенных Подрядчиком при проведении работ до заключения соглашения о расторжении Договора, выполняется за счет Подрядчика. 
Освобождение и передача Подрядчиком строительной (ремонтной) площадки, сметной и исполнительной документации, уплата штрафов, неустоек производится в порядке, предусмотренном настоящим Договором, если Соглашением о расторжении не предусмотрено иное.
12.2.4. Все работы по Объекту должны быть полностью прекращены не менее чем за 1 (один) день до составления Акта о фактически выполненных объемах работ на Объекте.
12.2.5. В случае отказа одной из Сторон от расторжения Договора по взаимному соглашению Сторон или от подписания Соглашения о расторжении Договора и/или приложений к нему, Сторона – инициатор расторжения вправе обратиться в Арбитражный суд Омской области.
12.3. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего Договора в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
12.4. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием причиненных убытков в следующих случаях:
а) систематическое (2 раза и более) нарушение Подрядчиком сроков оказания услуг и (или) выполнения работ;
б) задержка Подрядчиком начала оказания услуг и (или) выполнения работ более чем на 5 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика или собственников помещений в многоквартирном доме (Объекте Договора);
в) неоднократное (2 раза и более в течение одного календарного месяца) несоблюдение (отступление от требований, предусмотренных настоящим Договором, проектной документацией, стандартами, нормами и правилами, а также иными действующими нормативными правовыми актами) Подрядчиком требований к качеству услуг и (или) работ и (или) технологии проведения работ;
г) неоднократное (2 раза и более в течение одного календарного месяца) использование некачественных материалов, изделий и конструкций, выявленных Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Договора;
д) прекращение членства подрядной организации в саморегулируемой организации, издание актов государственных органов в рамках законодательства Российской Федерации, лишающих права подрядной организации на производство работ;
е) нарушение Подрядчиком сроков оказания услуг и (или) выполнения работ продолжительностью более 15 календарных дней по любому из многоквартирных домов;
ж) нарушение срока замены банковской гарантии, установленного настоящим Договором, при отзыве лицензии, банкротстве или ликвидации банка-гаранта более чем на 2 рабочих дня;
з) выявление Заказчиком после заключения настоящего Договора факта недействительности представленной Подрядчиком банковской гарантии (в том числе: представление поддельных документов, получение от банка-гаранта опровержения выдачи банковской гарантии Подрядчику в письменной форме);
и) неисполнение обязательства о продлении срока банковской гарантии при изменении сроков оказания услуг и (или) выполнения работ в связи с изменением по соглашению сторон сроков оказания услуг и (или) выполнения работ либо при нарушении Подрядчиком предусмотренных настоящим Договором сроков оказания услуг и (или) выполнения работ.
12.5. Решение Заказчика об одностороннем расторжении Договора в течение трех рабочих дней, следующих за датой принятия этого решения, размещается на официальном сайте Заказчика и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Подрядчика, указанному в Разделе 16 Договора. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем расторжении Договора. При этом датой надлежащего уведомления Подрядчика признается дата принятия организацией почтовой связи почтового отправления с уведомлением о решении Заказчика об одностороннем отказе от исполнения (расторжении) Договора.
12.6. Решение Заказчика об одностороннем расторжении Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым по истечении 15 рабочих дней с даты с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения (одностороннем расторжении) Договора в соответствии с п. 12.5 настоящего Договора. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней, начиная со дня, следующего за днем получения уведомления (но не позднее истечения 15 рабочих дней с даты с даты надлежащего уведомления Заказчиком), письменно зафиксировать виды и объемы работ, выполненные на дату расторжения Договора, и передать Заказчику составленные в ходе фиксации документы на согласование. Заказчик обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней, начиная со дня, следующего за днем получения вышеуказанных документов, согласовать их или направить мотивированное возражение (отказ в согласовании).
12.7. Заказчик вправе отменить не вступившее в силу решение об одностороннем расторжении Договора, если устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Договора.
Устранение нарушений, послуживших причиной принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения (одностороннем расторжении) Договора, должно быть зафиксировано двухсторонне оформленными актами о выполнении обязательств.
12.8. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора Подрядчик вправе требовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.
12.9. Ответственность за сохранность выполненных работ по Объекту после прекращения действия Договора вследствие его одностороннего расторжения с момента должного исполнения Подрядчиком требований п. 5.1.37. и до момента заключения Договора на проведение работ по капитальному ремонту Объекта с новой подрядной организацией несет Заказчик.
12.10. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение договорных обязательств, которые имели место до расторжения Договора.
12.11. В случае принятия одной из Сторон или Сторонами совместного решения о расторжении Договора в судебном порядке, они руководствуются действующим законодательством РФ и положениями настоящего Договора.
12.12. Договор может быть расторгнут по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
13.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Омской области.
13.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков (дефектов) выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена независимая экспертиза.
Расходы на экспертизу несет Подрядчик, а если она назначена по соглашению Заказчика и Подрядчика – обе Стороны поровну.
13.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
13.3.1. Претензия (требование) предъявляется в письменной форме и подписывается руководителем организации-Стороны настоящего Договора или иным надлежащим образом уполномоченным лицом. 
13.3.3. Срок рассмотрения претензии (требования) не должен превышать 10 (Десять) рабочих дней с момента направления Стороне. Ответ на претензию дается в письменной форме и подписывается руководителем организации-адресата ответа на претензию или иным надлежащим образом уполномоченным лицом.
При полном или частичном удовлетворении претензии, подлежащей денежной оценке, к ответу на претензию прилагается платежное поручение на перечисление денежных средств с отметкой банка о принятии поручения к исполнению.
13.3.4. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучении в срок ответа на претензию заявитель вправе предъявить иск в суд в соответствии с п. 13.1. настоящего Договора.
14. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора и подтверждены документами компетентных органов.
14.2. Если одна из Сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по Договору вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта Сторона обязана незамедлительно, но не позднее чем в срок до 5 (пяти) календарных дней уведомить другую Сторону о наступлении такового события или обстоятельства с указанием обязательств по Договору, выполнение которых невозможно или будет приостановлено с последующим представлением документов компетентных органов, подтверждающих действие обстоятельств непреодолимой силы. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе произвести взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления таких обстоятельств. 
14.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту капитального ремонта был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в течение 10 (десяти) календарных дней, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность продолжения выполнения работ по Договору.
15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1.Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих взаимодействие Сторон в рамках Договора, иначе как с письменного согласия другой Стороны.
15.2. Любое уведомление (кроме уведомления об одностороннем расторжении Договора), требование, предписание и другая документация по Договору направляется друг другу Сторонами по Договору посредством любого вида связи (почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи), позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по договору, в том числе, но не ограничиваясь: в виде факсимильного сообщения или письма по электронной почте по соответствующим реквизитам (номерам, адресам), указанным в Разделе 16 настоящего Договора или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу и (или) почтовому адресу, указанному в Разделе 16 настоящего Договора. Направление уведомлений (кроме уведомления об одностороннем расторжении Договора), требований, предписаний и другой документации признается исполненным надлежащим образом в случае отправки их любым указанным в настоящем пункте способом. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.
Сторона Договора несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по его юридическому адресу, указанному в Разделе 16 настоящего Договора, а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в Разделе 16 настоящего Договора, считаются полученными Стороной, даже если она не находится по указанному адресу.
15.3. При выполнении Договора во всем, что не предусмотрено его условиями, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Омской области.
15.4. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
15.5. Договор заключен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
15.6. Изменение и дополнение настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
16. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
	«Заказчик»
Некоммерческая организация 
«Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов»
Юридический адрес: 644099 
г. Омск, ул. Краснофлотская, д. 24
Фактический адрес: 644099 

г. Омск, ул. Краснофлотская, д. 24
ИНН: 5503239348
КПП: 550301001
ОГРН: 1125543062072
БИК 045004867
р/сч. 40603810701800000001 
ф-л Сибирский ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»
к/с 30101810250040000867

Телефон: +7(3812) 399-840

Электронная почта: kapremontomsk@mail.ru
_________________/__________/
м.п.      
"​​​___" __________ 2020 года
	"Подрядчик"
Наименование:  
Юридический адрес: ______
Фактический адрес: _______
ИНН: _____
КПП: ______
ОГРН: ________
р/сч __________
в филиале _____ 
БИК _________
к/с ________
Телефон: ____________
_________________/__________/
м.п.      
"​​​___" __________ 2020 года


17. Приложения к договору
Приложение № 1 – Адресный перечень объектов.
  Приложение № 2 – Техническое задание на оказание услуг и (или) выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирного дома, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе на ремонт (замену, модернизацию) лифтов.
  Приложение № 3 – Расчет цены договора.
  Приложение № 4 - График производства (выполнения) работ.
Приложение № 5 - Перечень исполнительной документации.
	Приложение № 1 к Договору № 2020/____/ЭА
от «__» _________ 2020г.


Адресный перечень объектов
	№ объекта
	Адрес МКД
	Количество лифтов
	Регистрационный номер
	Количество остановок
	Назначение лифтов
	Тип шахты
	Тип дверей

	1
	г. Омск, пр. Сибирский, д. 20, корпус 2
	5
	1724,1725,1726,1727,1728
	8
	пассажирский
	железобетонная, глухая
	раздвижные двухстворчатые

	2
	г. Омск, ул. 11-я Чередовая, д. 5
	2
	1264,1265.
	5
	пассажирский
	железобетонная, глухая
	раздвижные двухстворчатые

	3
	г. Омск, ул. 11-я Чередовая, д. 5а
	2
	1283,1284.
	5
	пассажирский
	железобетонная, глухая
	раздвижные двухстворчатые

	4
	г. Омск, ул. Гашека, д. 11, корпус 2
	5
	2036,2037,2038,2039,2040
	8
	пассажирский
	железобетонная, глухая
	раздвижные двухстворчатые

	5
	г. Омск, ул. Гашека, д. 13, корпус 1
	6
	2314,2315,2316,2317,2318,2319
	8
	пассажирский
	железобетонная, глухая
	раздвижные двухстворчатые

	6
	г. Омск, ул. Гашека, д. 13, корпус 2
	4
	2341,2342,2343,2344
	8
	пассажирский
	железобетонная, глухая
	раздвижные двухстворчатые

	7
	г. Омск, ул. Гашека, д. 2
	3
	1437,1438,1439
	8
	пассажирский
	кирпичная, глухая
	раздвижные двухстворчатые

	8
	г. Омск, ул. Гашека, д. 22
	3
	1437,1438,1439
	8
	пассажирский
	кирпичная, глухая
	раздвижные двухстворчатые

	9
	г. Омск, ул. Гашека, д. 3/2
	6
	1668,1669,1670,1671,1672,1673
	9
	пассажирский
	железобетонная, глухая
	раздвижные двухстворчатые

	10
	г. Омск, ул. Гашека, д. 9
	4
	1897,1998,1899,1900
	8
	пассажирский
	железобетонная, глухая
	раздвижные двухстворчатые


	ЗАКАЗЧИК
______________/_____________/
	ПОДРЯДЧИК
________________/________________/ 



	Приложение № 2 к Договору № 2020/____/ЭА
от «__» _________ 2020г.


Техническое задание 
на оказание услуг и (или) выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирного дома, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе на ремонт (замену, модернизацию) лифтов
	1
	Наименование выполняемых работ (оказываемых услуг)
	Оказание услуг по оценке технического состояния конструктивных элементов лифтовой шахты, разработке проектной документации на ремонт (замену, модернизацию) лифтов; выполнение работ по ремонту (замене, модернизации) лифтов.

	2
	Наименование и адрес объектов
	В соответствии с приложением №1 к Договору

	3
	Стадийность проектирования
	Одностадийное – проект (рабочая документация).

	4

	Основание для проектирования
	Постановление Правительства Омской области от 30 декабря 2013 г. № 369-п «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2014 - 2043 ГОДЫ».
Технические условия на подключение к объединенным диспетчерским системам.

	5
	Заказчик
	НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов»

	6
	Исполнитель
	Подрядная организация определяется по результатам аукциона

	7
	Срок выполнения работ
	В соответствии с п. 3.1. Договора и с приложением №5 к Договору

	8

	Основные требования к проектной документации
	Состав проектной документации:
ТОМ 1 «Пояснительная записка»;
1.
Раздел «Общие сведения об объекте»;
2.
Раздел «Обследование объекта»;
- обследование и описание строительной части лифта (с приложением акта обследования);
- основные выводы и рекомендации по результатам обследования;
- заключение по обследованию плиты перекрытия лифтовой шахты;
- заключение по обследованию приямка лифтовой шахты;
- заключение по обследованию машинного помещения;
- фотоматериалы.
3.
Раздел «Техническое состояние строительных конструкций»;
- расчет несущей способности металлической балки;
- расчет несущей способности плит перекрытий лифтовой шахты;
4.
Раздел «Пусконаладочные работы»;
- описание и расчет пусконаладочных работ 
5.
Раздел «Технико-экономическое обоснование»

- вариантные проработки проектных решений с технико-экономическим обоснованием принятых технических, технологических решений, применяемых материалов,

- основные технико-экономические показатели по проекту в сравнении с требованиями нормативной, технической документации; их сопоставительный анализ.

- выводы с обоснованием экономической целесообразности принятых затрат;
6.
Раздел «Анализ оценки рисков».
ТОМ 2 «Графическая часть»;
1.
Раздел «Архитектурные решения»;
- планы, сечения, узлы, разрезы существующие и проектируемые для выполнения строительно-монтажных работ;
- ведомость объемов работ;
- ведомость потребности материалов;
2.
Раздел «Инженерные сети»;
- схема электроснабжения;
- схемы освещения.
- ведомость объемов работ;
- ведомость потребности материалов;
3.
Раздел «Оборудование».
- монтажный чертеж оборудования.
ТОМ 3 «Сети связи. Диспетчеризация»;
1.
Раздел «Система диспетчеризации»
- описание схемы диспетчерского контроля;
- схема сети связи, диспетчеризация
ТОМ 4 «Проект организации капитального ремонта»;
1.
Раздел «Общие данные»;
- общие характеристики объекта капитального ремонта;
- выбор машин и механизмов;
- расчет временных инженерных сетей;
- мероприятия по охране труда;
- мероприятия по защите окружающей среды;
- указание места складирования и тд.
2.
Раздел «Технологический регламент по обращению со строительными отходами»;
3.
Раздел «Перечень мероприятий по обеспечению»

- пожарной безопасности;

- доступа инвалидов;

- соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.
ТОМ 5 «Сметная документация».
1.
Раздел «Сводный сметный расчет»;
2.
Раздел «Локальные сметные расчеты»
- Локальный сметный расчет (далее ЛСР) на освидетельствование лифта;
- ЛСР на строительные и монтажные работы;
- ЛСР на устройство системы диспетчеризации;
- ЛСР на пусконаладочные работы.
3.
Раздел «Ведомость объемов работ»;
4.
Раздел «Ведомость расхода материалов».
Иные разделы ПД необходимые для проведения работ.
Общие указания:
· До начала проектных работ разработать поэтапный календарный план выполнения работ. Предоставить Заказчику приказ о назначении ответственных за разработку проектной документации (ГИП) и сметной документации.
· Произвести сбор дополнительных исходных данных необходимых для выполнения проектных работ, не вошедших в состав исходных данных предоставляемых Заказчиком. В том числе получить технические требования (технические условия) на подключение лифтового оборудования к системе диспетчерского контроля и системе электроснабжения многоквартирного дома.
· Выполнить визуальное обследование объекта проектирования и конструктивных элементов, относящихся к объекту проектирования в соответствии с требованиями ГОСТ 31937-2011 и СП 13-102-2003, включая:
· фотофиксацию объекта до начала работ с указанием места съемки, направлением съемки с приложением схемы и привязок к объекту;
· измерение необходимых геометрических параметров, конструкций, их элементов и узлов;
· определить параметры дефектов и повреждений, с проведением их фотофиксации, определить фактические характеристики материалов основных несущих конструкций и их элементов;
· анализ причин появления дефектов и повреждений в конструкциях и разработка решения для их устранения;
· определение несущей способности, реальных эксплуатационных нагрузок и воздействий, воспринимаемых обследуемыми конструкциями, а также реальных расчетных схем и расчетных усилий в несущих конструкциях при эксплуатационной нагрузке;
· определение действительного технического состояния конструктивных элементов, получение количественной оценки фактических показателей качества конструкций с учетом изменений, произошедших в ходе эксплуатации для установления состава и объема работ по капитальному ремонту (замене) лифтов.
· По итогам обследования определить категорию технического состояния конструктивных элементов лифтового блока, работоспособность элементов и конструкций, их несущую способность по эксплуатационным нагрузкам.
· В состав тома «Пояснительная записка» по итогам обследований строительных конструкций должны входить:
- копия паспорта заменяемого лифтового оборудования (информация о рег. №, адресе, грузоподъемности и т.д.);
- копия заключения инженерного центра по результатам оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы;
- копия ТУ на подключение к системе электроснабжения многоквартирного дома;
- копия ТУ на диспетчеризацию лифтового оборудования.
- копия согласования с организацией, осуществляющей управление домом, схемы прокладки и подключения силовых питающих линий лифтового оборудования.
Данные документы проектная организация получает самостоятельно, в случае отказа в выдачи документов в з-х дневный срок сообщить о данном факте Заказчику.
· На основании результатов технического обследования и согласованного с Заказчиком состава работ на капитальный ремонт (замену) лифтового оборудования выполнить разработку проектно-сметной документации (марки в соответствии с составом проекта) в соответствии с 
МДС 13-1.99 от 01.01.2000 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий» 
(в редакции, действующей на момент проектирования), ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации» в объеме необходимом и достаточном, для проведения строительно-монтажных работ по капитальному ремонту (замене) лифта, сводом Правил СП256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа».
· В проектной документации предусмотреть раздел по усилению (восстановлению) или замене конструктивных элементов шахты лифта при наличии повреждений (при необходимости).
В проектную документацию включить раздел с ведомостями на демонтаж, на монтаж, на отделочные работы и материалы, и спецификацию материалов и оборудования, со штампом и подписями составившего и проверившего проект: ведомости объёмов работ и дефектную ведомость.
При производстве работ обеспечить выполнение всех требований безопасности и охраны труда в соответствии с СНиП 12-04-2002.
В проектно-сметной документации предусмотреть выполнение следующих работ:
1. Установку (монтаж) полного комплекта (с учетом проектного решения) нового лифтового оборудования включая:
· Обрамлений дверей шахты;
· Установку отдельных узлов и деталей лифта, не вошедших в данный перечень, но необходимых для сдачи лифтов в эксплуатацию (уточняется при проектировании);
2. Пусконаладочные работы;
3. Строительно-монтажные работы (с учетом проектного решения):
· Усиление (восстановление) или замену конструктивных элементов шахты лифта при наличии повреждений;
· Усиление плиты перекрытия шахты лифта (под лебёдочные балки);
· Выполнение отделочных работ в шахте (при необходимости),
· Капитальный ремонт машинного помещения с окраской и подливкой пола; 
· Ремонт приямка с окраской и подливкой пола (выбоин);
· Установка противопожарных дверей и люка,
· Установка (замена) окон в машинных помещениях (с установкой решеток при необходимости) и отделка их проемов;
· Выполнение отделочных работ дверных, проемов и примыканий чистых полов к дверям на этажах после монтажа новых лифтов;
· Установку лестниц и ограждений (при необходимости);
· Монтаж освещения (с применением энергосберегающих светодиодных ламп) подхода к машинному помещению, машинного помещения, шахты с установкой необходимых выключателей и розеток;
4. Выполнение работ по монтажу и организации работы «Системы диспетчерского контроля за работой лифтового оборудования»;
5. Техническое освидетельствование лифта перед вводом в эксплуатацию, оформление декларации соответствия на лифты согласно технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011;
6. Иные работы, не вошедшие в данный перечень, но необходимые для замены лифтового оборудования при капитальном ремонте (уточняется при проектировании)
Перечень требований к лифтовому оборудованию
Лифт пассажирский, должен быть произведен в государстве, входящем в таможенный союз действующий на территории Российской Федерации и включать в себя следующие минимальные требования:
· в комплекте для обеспечения сейсмостойкости до 8 баллов (уточняется при проектировании);
· в комплекте с обрамлениями дверных проемов шахты (толщиной не менее 1,4 мм, с твердым лакокрасочным покрытием в цвет (оттенок) оборудования лифта, с выходом на фронтальную стену);
· количество остановок (уточняется при проектировании); 
· габариты шахты (уточняется при проектировании);
· грузоподъемность 400, 630 кг (уточняется при проектировании); 
· скоростью 1 м/с (уточняется при проектировании);
· в комплекте с направляющими кабины и противовеса;
· с микропроцессорной станцией управления; 
· с частотным приводом дверей кабины;
· с частотным приводом лебедки;
· с дверями шахты с пределом огнестойкости EI30 для зданий 12 этажей и выше ширина дверного проема от 650 до 1200 мм. (уточняется при проектировании);
· с устройствами безопасности для жилых зданий;  
· двери кабины: автоматические, центрального или телескопического открывания;
· двери кабины, двери шахты с порошковым покрытием одинаковых светлых тонов;
· кабина лифта: с внутренней отделкой из антивандальных материалов; с пожаростойким линолеумом; с поручнем, с зеркалом, с информационной табличкой (технические характеристики), цветовые решения согласовать с Заказчиком;
· с кнопкой открытия дверей в кабине;
· кнопки вызова с гравировкой и подсветкой, экран с указанием этажа;
· пост приказов кабины с кнопками с азбукой Брайля и световым индикатором;
· со светодиодным и аварийным освещением; 
· с речевым информатором, гонгом;
· с грузовзвешивающим устройством;
· фотоэлектронным реверсом дверей (фото-барьер);
·  виды управления: собирательное по вызовам при движении вниз;
Предусмотреть возможность парного управления при наличии 2-х рядом расположенных лифтов в одном подъезде МКД.
Проектно-сметная документация передается в сброшюрованном виде, заверенная подписями ответственных исполнителей, руководителей, скреплённая печатью организации:
-    на бумажном носителе в 2 экз. на лифт;
· - на электронном носителе в 1 экз. в виде диска формата CD-R, DVD-R (неперезаписываемые) (графическая часть в формате *.pdf и *.dwg), текстовая часть в формате *doc.,*.xlsx);
· Диск должен иметь маркировку в виде наклейки с содержанием следующей информации:
а) Номер договора;
б) Название подрядной организации;
в) Адрес объекта(ов);
г) Рег. № лифтов по каждому адресу;
д) Подпись ответственного лица.
Передаваемая проектная документация в формате *.pdf должна состоять из файлов:
1. Файл «Заключение» по результатам обследования с наличием всех необходимых подписей и печатей представителей проектной организации, Заказчика, а также заинтересованных ведомств.
2. Файл «Проектная документация» с наличием всех необходимых подписей и печатей представителей проектной организации, Заказчика, а также заинтересованных ведомств.
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	Основная нормативная документация по разработке проектной документации
	1. Проектную документацию разработать в объеме необходимом и достаточном для проведения капитального ремонта (замены) лифта и в соответствии с требованиями:
· Гражданского Кодекса;
· Градостроительного Кодекса;
· МДС 13-1.99 от 01.01.2000 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий» (в редакции, действующей на момент проектирования);
· Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
· Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям;
· ГОСТ 34441-2018 «Лифты. Диспетчерский контроль. Общие технические требования»;
· ГОСТ 34442-2018 «Лифты. Пожарная безопасность»;
· ТР ТС 011/2011 Технический регламент Таможенного союза "Безопасность лифтов";
· ГОСТ 33984.1-2016 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования людей или людей и грузов»;
· ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»;
· ГОСТ Р 55967-2014 Лифты. Специальные требования безопасности при установке новых лифтов в существующие здания;
· ГОСТ 33652-2015 «Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения»;
· ГОСТ Р 53782-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов при вводе в эксплуатацию»;
· СТБ EN 81-58-2009 «Требования безопасности к конструкциям и установке лифтов. Осмотр и испытания»;
· СТБ ЕН 12016-2004 «Совместимость технических средств электромагнитная»;
· ГОСТ 33653-2015 «Лифты пассажирские. Требования вандал защищенности»;
· РД 10-72-94 «Методические указания по обследованию лифтов, отработавших нормативный срок /Руководящие документы Госгортехнадзора России/»;
· СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;
· СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;
· СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003»;
· СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
· СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила    эксплуатации. Основные положения»;
· СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»;
· Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
· ВСН 41-85(р) Инструкция по разработке проектов организации и проектов производства работ по капитальному ремонту жилых зданий;
· других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.
2.  Проектная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями Системы проектной документации в строительстве (СПДС) и ГОСТ Р 21.1101-2013
3.     При разработке технических решений предусматривать преимущественно материалы, выпускаемые на территории РФ.
4.       Применяемые оборудование и материалы согласовать с Заказчиком отдельным письмом.
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	Основные требования к сметной документации на капитальный ремонт
	Наименование вида работ должно строго соответствовать заданию на проектирование. Вид работ, согласно ст. 166 Жилищного Кодекса РФ включает в себя:
- ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений;
- выполнение работ по оценке соответствия лифтов требованиям технического регламента Таможенного союза 011/2011«Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. №824 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов».
Адрес объекта должен соответствовать п.1 задания на проектирование.
Регистрационные номера лифтов должны соответствовать п.2 задания на проектирование.
При разработке сметной документации стоимость работ не должна превышать размер предельной стоимости капитального ремонта по виду работ для данной категории дома в соответствии с утвержденными размерами предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Омской области, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, установленный Правительством Омской области.
Сметы по видам работ составляются в соответствии с образцами в приложении к МДС 81-35.2004;
При составлении смет Исполнитель должен использовать территориальную сметно-нормативную базу – ТЕР2001редакция 2014г.
При пересчете в уровень текущих цен применять индексы по видам работ построчно БИМ текущего периода.
Стоимость материальных ресурсов, неучтенных единичными расценками, определять в текущем уровне цен по «Сборнику средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в БИМ, дополнительные материалы при отсутствии применённых на основании мониторинга цен не менее 3-х поставщиков МДС 81-35,2004 п.4.25 Локальные сметные расчеты (далее – ЛСР) составляются на основании и в соответствии с ведомостями объемов работ и спецификациями (по каждому виду конструктивных элементов и инженерных систем отдельно), которые являются неотъемлемой частью проектной документации.
При составлении ЛСР руководствоваться сборником ТЕРмр01 «Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов».
1. Локальный сметный расчет
1.1. Основные виды работ
1.2. Прочие работы и затраты:
1.2.1. При определении в ЛСР объемов погрузки и перевозки мусора, образовавшегося в ходе работ по капитальному ремонту конструктивов, видов работ, соответствующих действующему Краткосрочному государственному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Омской области (далее – КП) и протоколу общего собрания собственников МКД, необходимо руководствоваться нормами, предусмотренными технической частью ПК «Гранд-Смета». При этом количество мусора, образованного от разборки конструкций из металла, в объем строительного мусора не включаются, поскольку металл является возвратным материалом.
Погрузка строительного мусора должна быть разделена на механизированную (погрузка мусора экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3) и вручную (БИМ, таблица 01-01 раздел 1).
Расстояние перевозки строительного мусора следует принять в количестве 15 км в случае если объект расположен в черте г. Омска, и 5 км – в случае если объект расположен в одном из районов Омской области (БИМ, таблица 03-21 раздел 3).
1.2.2. В ЛСР включается поправка в процентах к сметной стоимости ремонтно-строительных работ для определения дополнительных затрат на перевозку автомобильным транспортом строительных материалов, изделий и конструкций до объектов, расположенных в районах Омской области в соответствии с видом работ (БИМ). Акты выполненных работ, с учетом поправки на перевозку, подтверждаются транспортной схемой.
1.3. Налоги и обязательные платежи – НДС 20%
Накладные расходы в смете нормируются согласно МДС 81-33.2004, сметная прибыль – согласно МДС 81-25.2001 (по видам работ).
При определении сметной стоимости ремонтных работ в жилых и общественных зданиях с использованием сборников ТЕР-2001 нормативы накладных расходов следует применять с коэффициентом
0,9 (МДС81-33.2004 Приложение 4, Примечание п.1) и 0,85, нормативы сметной прибыли – с коэффициентом 0,85 (Письмо №АП-5536/06 Приложение 1, Примечание п.1) и 0,8.
На основании п. 4.7 МДС 81-35.2004: выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, следует нормировать по соответствующим сборникам ГЭСН-2001 (ТЕР-2009) на специальные и строительные работы (кроме ТЕР46, ТЕРр, ТЕРм и демонтажные работы) с применением коэффициентов 1,15 к нормам затрат труда и 1,25 к нормам времени эксплуатации строительных машин.
Необходимость применения в локальных сметных расчетах коэффициентов, учитывающих усложняющие факторы производства строительных и ремонтно-строительных работ, устанавливается в проекте организации капитального ремонта, согласованном Заказчиком, в том числе порядок начисления коэффициентов, в случае их применения, в локальных сметных расчетах.
Если источником информации о ценах на используемые товары, работы, услуги являются полученные от поставщиков сведенья о ценах, Исполнитель указывает в сметной документации реквизиты полученных от поставщиков ответы на запросы информации о ценах. Полученные от поставщиков ответы Исполнитель должен предоставить Заказчику.
Если источником информации о ценах являются данные из информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в сметной документации указывается адрес соответствующей страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которой размещена информация о ценах на товары, работы, услуги. Поскольку ссылка (информация по ссылке) со временем может стать некорректной, необходимо выполнить графическое изображение снимка экрана («скриншот» соответствующей страницы) и предоставить его Заказчику.
В сметных расчетах применять материальные ресурсы отечественных производителей, в том числе городских производителей товаров.
Мониторинг цены поставщиков оформлять в табличной форме с указанием наименования поставщика, стоимости материала.  В расчет сметной стоимости капитального ремонта включать материальные ресурсы с наименьшей стоимостью.
Общую стоимость работ, определяемую с учетом налога на добавленную стоимость в соответствии с действующим законодательством.
Накладные расходы и сметную прибыль определять в соответствии с действующими методическими документами в строительстве.
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 2%.
Срок окончания выполнения работ регламентируется графиком работ.
При составлении локальных смет не учитывать лимитированные затраты: зимнее удорожание, временные здания и сооружения, затраты на разработку сметной документации, отчисления на пожарную безопасность, затраты на ведение технического надзора.
Основной комплект сметной документации должен содержать:
1. Сводный сметный расчет.
2. Объектная смета.
3. Локальные сметы.
4. Сводка затрат
5. Пояснительная записка.
Согласованная сметная документация передаётся на бумажном носителе в 2экз., на электронном носителе (в формате АРПС, Word/Excel, а также в формате .pdf с соответствующими подписями и печатями.
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	Основная нормативная документация по разработке сметной документации
	· МДС 81-35-2004-Методика по определению стоимости строительства на территории РФ
· МДС 81-33-2004-Методика по определению величины накладных расходов по видам работ
· МДС 81-25-2004 – Методика по определению величины сметной прибыли
· МДС 13-1.99 - Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.
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	Требования о порядке проведения согласований с ведомствами и организациями
	1. Все необходимые согласования проектно-сметной документации с заинтересованными ведомствами и организациями выполняются Проектировщиком (Подрядчиком) в объеме требований действующих нормативно-правовых документов при участии Заказчика.
2. Осуществить согласование с уполномоченным представителем собственников помещений МКД и (или) организацией, управляющей многоквартирным домом.
3.  Том «Сети связи. Диспетчеризация» подлежит обязательному согласованию с обслуживающей организацией и Заказчиком. Порядок согласования следующий:
- получить от Обслуживающей организации ТУ на диспетчерскую связь в качестве исходно-разрешительной документации;
- разработать Том «Сети связи. Диспетчеризация» в соответствии с выданными ТУ.
Том «Сети связи. Диспетчеризация» согласовать с обслуживающей организацией.
Приемка ПСД Заказчиком будет осуществляться только после получения согласования тома с обслуживающей организацией.
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	Особые условия
	· Проектная организация должна иметь все допуски и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения проектных работ.
· Предусмотренные в проекте решения должны быть приняты без изменения архитектурно-планировочных решений, конструктивной схемы и строительного объема здания.
· В случае необходимости внесения изменений в проектную документацию или использования дополнительных данных для проектирования, Проектная организация руководствуется разрешительными документами или сведениями, полученными от Заказчика в письменном виде (после соответствующего запроса на его имя).
· Разработанная документация на замену лифтов должна соответствовать требованиям Технических регламентов.
· Применяемые материалы должны иметь сертификаты соответствия РФ.
· При отсутствии в многоквартирном доме автоматической системы пожарной сигнализации (АППЗ) для пассажирских лифтов с автоматическими дверями кабины и шахты предусмотреть включение режима "пожарная опасность", включающийся по сигналу, поступающему от специального переключателя, установленного в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52382-2010(п.5.6.1.1).
· При проектировании лифтов, имеющих режим парной работы, предусмотреть в разделах проектно-сметной документации последовательную замену лифтового оборудования с учетом одного работающего лифта.
· При разработке проектной документации учесть особые требования к строительной части шахты лифта, отраженные в руководстве по эксплуатации завода-изготовителя.
· При проектировании диспетчеризации лифтового оборудования обеспечить следующий перечень обязательных сигналов, которые должно обеспечивать устройство диспетчерского контроля работы лифта, а именно:
- двухсторонняя переговорная связь между диспетчерским пунктом и кабиной лифта;
- двухсторонняя переговорная связь между диспетчерским пунктом и крышей кабины лифта;
- двухсторонняя переговорная связь между диспетчерским пунктом и машинным помещением;
- сигнализация об открытии двери машинного помещения;
- сигнализация о срабатывании электрических цепей безопасности лифта;
- сигнализация о несанкционированном открывании дверей шахты в режиме нормальной работы лифта.
· Принятые в документации решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, и других норм, действующих на территории РФ.



	ЗАКАЗЧИК
______________/_____________/
	ПОДРЯДЧИК
________________/________________/



	Приложение № 3 к Договору № 2020/____/ЭА
от «__» _________ 2020г.



Расчет цены договора
	№ объекта
	Адрес МКД
	Количество лифтов
	НМЦК
	Процент снижения начальной максимальной цены договора (далее – процент снижения)
	Цена по договору с учетом процента снижения, с учетом  НДС/НДС не облагается

	1
	г. Омск, пр. Сибирский, д. 20, корпус 2
	5
	
	
	

	2
	г. Омск, ул. 11-я Чередовая, д. 5
	2
	
	
	

	3
	г. Омск, ул. 11-я Чередовая, д. 5а
	2
	
	
	

	4
	г. Омск, ул. Гашека, д. 11, корпус 2
	5
	
	
	

	5
	г. Омск, ул. Гашека, д. 13, корпус 1
	6
	
	
	

	6
	г. Омск, ул. Гашека, д. 13, корпус 2
	4
	
	
	

	7
	г. Омск, ул. Гашека, д. 2
	3
	
	
	

	8
	г. Омск, ул. Гашека, д. 22
	3
	
	
	

	9
	г. Омск, ул. Гашека, д. 3/2
	6
	
	
	

	10
	г. Омск, ул. Гашека, д. 9
	4
	
	
	


	ЗАКАЗЧИК
______________/_____________/
	ПОДРЯДЧИК
________________/________________/



	Приложение № 4 к Договору № 2020/____/ЭА
от «__» _________ 2020г.


График производства (выполнения) работ.
	№ объекта
	Адрес МКД
	Конструктивный элемент
	Срок выполнения работ

	
	
	
	Срок разработки проектно-сметной документации
	Срок выполнения Строительно-монтажных работ
	Срок сдачи - приемки выполненных работ

	1
	г. Омск, пр. Сибирский, д. 20, корпус 2
	Лифт
	с даты заключения договора по 15.09.2020
	с 16.09.2020 по 15.11.2020
	с 16.11.2020 по 15.12.2020

	2
	г. Омск, ул. 11-я Чередовая, д. 5
	Лифт
	с даты заключения договора по 15.09.2020
	с 16.09.2020 по 15.11.2020
	с 16.11.2020 по 15.12.2020

	3
	г. Омск, ул. 11-я Чередовая, д. 5а
	Лифт
	с даты заключения договора по 15.09.2020
	с 16.09.2020 по 15.11.2020
	с 16.11.2020 по 15.12.2020

	4
	г. Омск, ул. Гашека, д. 11, корпус 2
	Лифт
	с даты заключения договора по 15.09.2020
	с 16.09.2020 по 15.11.2020
	с 16.11.2020 по 15.12.2020

	5
	г. Омск, ул. Гашека, д. 13, корпус 1
	Лифт
	с даты заключения договора по 15.09.2020
	с 16.09.2020 по 15.11.2020
	с 16.11.2020 по 15.12.2020

	6
	г. Омск, ул. Гашека, д. 13, корпус 2
	Лифт
	с даты заключения договора по 15.09.2020
	с 16.09.2020 по 15.11.2020
	с 16.11.2020 по 15.12.2020

	7
	г. Омск, ул. Гашека, д. 2
	Лифт
	с даты заключения договора по 15.09.2020
	с 16.09.2020 по 15.11.2020
	с 16.11.2020 по 15.12.2020

	8
	г. Омск, ул. Гашека, д. 22
	Лифт
	с даты заключения договора по 15.09.2020
	с 16.09.2020 по 15.11.2020
	с 16.11.2020 по 15.12.2020

	9
	г. Омск, ул. Гашека, д. 3/2
	Лифт
	с даты заключения договора по 15.09.2020
	с 16.09.2020 по 15.11.2020
	с 16.11.2020 по 15.12.2020

	10
	г. Омск, ул. Гашека, д. 9
	Лифт
	с даты заключения договора по 15.09.2020
	с 16.09.2020 по 15.11.2020
	с 16.11.2020 по 15.12.2020


	ЗАКАЗЧИК
______________/_____________/
	ПОДРЯДЧИК
________________/________________/

	
	
	Приложение № 5 к Договору № 2020/____/ЭА
от «__» _________ 2020г.


Перечень исполнительной документации
	№ п/п
	Наименование

	1
	Приказ о назначении ответственных лиц от организации, осуществляющей техническое обслуживание дома.

	2
	Приказ о назначении ответственных лиц от специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание лифта.

	3
	Акт передачи лифтового оборудования МКД в капитальный ремонт.

	4
	Приказ о назначении ответственных лиц на осуществление строительного контроля.

	5
	Приказ о назначении ответственных лиц от подрядной организации.

	6
	Общий журнал производства работ (по форме утвержденной РД 11-05-2007).

	7
	Акт допуск на производство работ, инструкция по ОТ и ТБ.

	8
	Техническое заключение по результатам обследования строительных конструкций лифтовой шахты.

	9
	Акт обследования отдельных узлов, механизмов и элементов металлоконструкций лифта.

	10
	Рабочий проект замены лифтового оборудования.

	11
	Акт передачи демонтированного оборудования или утилизации.

	12
	Акт передачи ЗИП.

	13
	Акт итоговой приемки лифтового оборудования МКД из капитального ремонта.

	14
	Паспорт на лифт.

	15
	Акты освидетельствования скрытых работ.

	
	· Демонтаж стяжки машинного помещения и приямка шахты лифта;

	
	· Демонтаж тумб буферных устройств;

	
	· Демонтаж подлебедочной рамы;

	
	· Огрунтовка стен и потолка;

	
	· Ремонт штукатурки стен и потолка;

	
	· Устройство стяжки машинного помещения и приямка шахты лифта;

	
	· Очистка и промывка направляющих;

	
	· Выверка направляющих.

	16
	Счет-фактуры, накладные на оборудование:

	
	· на лифт;

	
	· на двери;

	
	· на люки;

	
	· на лифтовой блок;

	
	· на переговорный комплект кабины лифта;

	
	· на монтажный комплект ЛБ.

	17
	Исполнительная схема.

	
	· Монтажный чертеж лифта;

	
	· Схема питания лифтового оборудования.

	18
	Паспорта и сертификаты на основные материалы и оборудование:

	
	
	· на лифтовой блок связи;

	
	
	· на люки, двери;

	
	
	· на строительные смеси, краску, монтажную пену;

	
	
	· на противопожарную пену;

	
	
	· на метизы, анкера, электроды;

	
	
	· на светильники, провода, выключатели, соединители.


	ЗАКАЗЧИК
______________/_____________/
	ПОДРЯДЧИК
________________/________________/



