Приложение № 7 к Документации 
об электронном аукционе

Договор № ​​​​_________________

о проведении капитального ремонта

	г. Омск
	 "       "                    2019 года


Некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов", далее именуемая "Заказчик", в лице ________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и _______________________________, далее именуемое "Подрядчик", в лице ______________________, действующего на основании ________, с другой стороны и в соответствии с протоколом от "       "                           г. №             , заключили настоящий договор о проведении капитального ремонта (далее − Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (далее – работы), расположенных по адресам, предусмотренным Адресным перечнем (Приложение № 1 к настоящему Договору) в соответствии с проектно-сметной документацией (Приложение № 2 к настоящему Договору) и Техническим заданием на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (Приложение № 6 к настоящему Договору), включая выполнение строительно-монтажных работ на Объектах, поставку материалов, изделий, конструкций, оборудования, своевременное устранение недостатков, сдачу каждого Объекта после выполнения работ по капитальному ремонту по Акту о приемке в эксплуатацию комиссией законченных капитальным ремонтом элементов жилого здания (Акт приемки работ) (далее - Акт о приемке в эксплуатацию Объекта), выполнение обязательств в течение гарантийного  срока, выполнение иных неразрывно связанных с Объектом работ, а Заказчик принимает надлежащим образом выполненные Исполнителем работы и оплачивает их в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

1.2. Подписывая настоящий Договор, Подрядчик подтверждает, что:

1.2.1. Подрядчик несет полную ответственность за выполнение работ/оказанию услуг по Договору в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативно-правовыми и нормативно-техническими актами.

1.2.2. Подрядчик полностью понимает и осознает характер и объемы работ и полностью удовлетворен условиями, при которых будет происходить выполнение работ, в том числе: расположением Объектов, климатическими условиями, средствами доступа, условиями доставки рабочей силы, материалов, изделий, конструкций и оборудования, строительной техники,  мерами безопасности, правилами пожарной безопасности и охраны труда, требованиями техники безопасности и охраны окружающей среды, требованиями миграционного контроля и таможенного оформления, а также другими обстоятельствами, которые каким-либо образом влияют (либо могут повлиять) на выполнение работ и принимает на себя все расходы, риски и трудности, связанные с  выполнением работ.

1.2.3. Подрядчик получил и изучил все материалы Договора, включая все приложения к нему, и проектно-сметную документацию, и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работ, в полном объеме. Подрядчик признает правильность и достаточность цены Договора, для покрытия всех расходов, обязательств и ответственности в рамках настоящего Договора, а также в отношении всех прочих вопросов, необходимых для надлежащего производства работ. Соответственно, Подрядчик не претендует ни на какие дополнительные платежи, а также не освобождается ни от каких обязательств и/или ответственности, по причине его недостаточной информированности.

1.2.4. Никакая другая работа Подрядчика не является приоритетной в ущерб работам по настоящему Договору.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Общая стоимость выполнения работ по Договору (далее – «Цена Договора») по результатам проведения процедуры электронного аукциона составляет ___________________________________________________________________________ рублей, в том числе НДС (20%): ________ рублей.

2.2. Цена Договора включает все затраты Подрядчика, так или иначе связанные с выполнением работ на Объекте в соответствии с условиями настоящего Договора, в том числе, но не только:

- затраты на производство строительно-монтажных работ с учетом стоимости материалов, конструкций, изделий, систем и оборудования, а также прочие затраты (в том числе на демонтажные работы, пуско-наладочные работы);

- затраты, связанные с мобилизацией строительной техники и персонала Подрядчика, доставкой материалов, изделий, конструкций и оборудования, необходимых для начала производства работ;

- затраты на вывоз мусора и утилизацию отходов, транспортные расходы, содержание и уборку строительной площадки/ремонтной площадки на Объекте; 

- оплату налогов, сборов и других платежей, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Договором;

- затраты, связанные с обеспечением Подрядчика персоналом, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание, страхование;

- затраты, связанные с получением Подрядчиком всех свидетельств, лицензий, разрешений, допусков, необходимых для выполнения им обязательств по Договору;

- риски удорожания материалов, ресурсов;

- иные затраты, напрямую или косвенно связанные с выполнением работ, предусмотренных настоящим Договором.
2.3. Затраты, связанные с обеспечением Подрядчика электроэнергией, теплом, водой бытовой и питьевой, канализацией, связью и иными ресурсами, необходимыми и достаточными для производства работ на Объекте, оплачиваются Подрядчиком самостоятельно.

2.4. Цена Договора может быть увеличена по соглашению Сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов от Объекта в связи с пропорциональным увеличением объема выполнения работ. Данные изменения письменно согласовываются Подрядчиком с Заказчиком. Цена Договора снижается при уменьшении предусмотренных Договором объемов выполнения работ. 

Работы, выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком (путем заключения Сторонами Дополнительного соглашения к настоящему Договору), считаются выполненными Подрядчиком своими силами и за свой счет, то есть без возникновения обязательства Заказчика по их оплате.

2.5. Авансовый платеж по договору не предусмотрен.

2.6. Приемке и оплате подлежат фактически выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком работы, но не выше предельной стоимости работ, утвержденной постановление Правительства Омской области от 09.06.2015 № 143-п.

В случае снижения Подрядчиком начальной максимальной цены договора при проведении процедуры электронного аукциона, оплате подлежат фактически выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком работы с учётом коэффициента снижения начальной максимальной цены договора.

Заказчик вправе произвести промежуточную оплату по Договору за фактически выполненные работы на Объекте на основании подписанного комиссией Акта о приемке в эксплуатацию Объекта исчета, выставленного Подрядчиком в размере 30% от стоимости работ по Объекту,указанному в адресном перечне многоквартирных домов (Приложение № 1 к настоящему Договору).

2.7. Окончательная стоимость работ по Договору определяется на основании Актов формы КС-2 и Справок формы КС-3 исходя из фактически выполненных объемов и видов работ по каждому Объекту Договора. С целью осуществления окончательных расчетов по настоящему Договору Подрядчик представляет Заказчику Акты формы № КС-2 и Справки формы № КС-3, в 2 (двух) экземплярах, с приложением Исполнительной документации, Акта о приемке в эксплуатацию Объекта, а также счета.Акт по форме КС-2 и справка по форме КС-3 должны быть оформлены в строгом соответствии с действующими требованиями к оформлению указанных документов, с учётом индекса изменения сметной стоимости, указанного в проектно-сметной документации и коэффициента снижения начальной максимальной цены договорапри проведении процедуры электронного аукциона, и согласованы с Заказчиком. Документы с пометками, исправлениями, подчистками юридической силы не имеют. Оплата непредвиденных затрат, учтенных в сметной документации, производится только после подтверждения Подрядчиком понесенных затрат.
2.8. Заказчик производит оплату выполненных Подрядчиком работ при условии согласования Подрядчиком Акта о приемке в эксплуатацию комиссией законченных капитальным ремонтом элементов жилого здания (Акта приемки работ):

- органом местного самоуправления;

- представителем собственников помещений Объекта в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- организацией, осуществляющей строительный контроль по Объекту.

2.9. Отсутствие согласований, указанных в пункте 2.8. Договора, является основанием для отказа Заказчиком в оплате выполненных работ Подрядчиком.

2.10. Оплате Заказчиком подлежат только фактически выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком работы. Оплата выполненных по настоящему Договору работ производится Заказчиком в размере фактических расходов с учетом системы налогообложения, применяемой Подрядчиком в соответствии с НК РФ (специальных налоговых режимов) в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты выставления Подрядчиком счета и предоставления Заказчику документов, указанных в пункте 2.7. Договора и согласования в соответствии с п. 2.8. Договора за вычетом оплаченных работ.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по Договору в соответствии с Графиком производства (выполнения) работ по договору(Приложение № 3 к настоящему Договору) (далее – График). Никакие задержки и нарушения в выполнении работ не могут служить основанием для требования Подрядчика о продлении сроков выполнения работ, за исключением случаев, специально оговоренных в настоящем Договоре.

3.2. Сроки выполнения работ по Договору: 

- дата начала: с даты заключения Договора;

- дата окончания: не позднее 01 октября 2019 года.

3.3. Начальные и конечные сроки выполнения работ по каждому из Объектов, указанных в Приложении № 1 к настоящему договору, указываются в Графике выполнения работ с учетом положений, предусмотренных пунктом 3.2. Договора.  

3.4. Фактической датой выполнения работ по каждому Объекту является дата подписания Акта о приемке в эксплуатацию Объекта в порядке, установленном разделом 6 Договора.

3.5. Конечной (предельной) датой окончания выполнения работ по Договору в полном объеме (по всем объектам Договора) является дата окончания выполнения работ на последнем Объекте, с учетом положений, предусмотренных пунктом 3.2. Договора.  
Даты начала и окончания выполнения работ, продолжительность выполнения работ не могут изменяться в ходе исполнения настоящего Договора за исключением предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством случаев.
3.6. Подрядчик вправе досрочно выполнить и сдать Заказчику в установленном Договором порядке работы, предусмотренные Договором, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Договора, а также досрочной оплаты выполненных работ.

3.7.Сроки выполнения работ по настоящему Договору по соглашению сторон могут быть продлены на период действия одного из следующих обстоятельств при наличии документов, подтверждающих такие обстоятельства:

3.7.1.
изменение объема выполняемых на Объекте работ по соглашению сторон при согласовании таких изменений собственниками помещений в многоквартирном доме, уполномоченным представителем собственников таких помещений или органами местного самоуправления в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

3.7.2.
недопуск собственниками помещений в многоквартирном доме (Объекте) Подрядчика к выполнению работ по капитальному ремонту по причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком настоящего Договора;

3.7.3.
приостановка выполнения работ на Объекте в связи с наступлением отопительного сезона и (или) неблагоприятных погодных условий.

4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Передать Подрядчику проектно-сметную документацию.
4.1.2. Назначить должностное лицо, представляющее Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком. Замена представителя осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом Подрядчика.

4.1.3.  Обеспечить организацию строительного контроля Заказчика в течение всего периода производства работ. 

4.1.4. Письменно уведомить Подрядчика об организации, выполняющей строительный контроль по Объектам, указанным в Приложении № 1 к настоящему Договору, с указанием ответственных лиц.

4.1.5. Рассматривать и подписывать Акты КС-2 и Справки КС-3 в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.1.6. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.1.7. Рассмотреть письменное обращение Подрядчика о необходимости проведения дополнительных работ, не учтенных в проектно-сметной документации, в 10-ти дневный срок с момента получения с направлением в адрес Подрядчика письменного ответа.

4.1.8. Организовать совместно с Подрядчиком работу комиссии по приемке в эксплуатацию законченного Объекта капитального ремонта и обеспечить его приемку, после завершения работ и предоставления исполнительной документации Подрядчиком. 

4.1.9. Участвовать в приемке работ по Объекту.

4.2. Заказчик вправе:

4.2.2.Отказать в оплате выполненных Подрядчиком работ в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения последним принятых на себя в соответствии с условиями настоящего Договора обязательств, до момента устранения Подрядчиком соответствующих нарушений. Отказ от оплаты выполненных работ в соответствии с настоящим пунктом не является основанием для предъявления Подрядчиком требований о продлении сроков выполнения работ.
4.2.3. В случае, если об этом стало известно Заказчику, не допускать Подрядчика до выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором,при прекращении Подрядчиком по любой причине членства в саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.
4.2.4. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора. Направлять Подрядчику требования, предписания по Договору, обязательные для исполнения Подрядчиком в сроки, указанные в соответствующих документах. За неисполнение, ненадлежащее/несвоевременное исполнение требований Заказчика Подрядчик уплачивает штраф в размере, предусмотренном п. 10.12. настоящего Договора.
4.2.5. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной Исполнительной документации. В случае не предоставленияПодрядчиком надлежащим образом оформленной Исполнительной документации Заказчику, последний вправе отказать Подрядчику в приемке выполненных работ по Договору.

4.2.6. Запрашивать информацию (в том числе в виде письменного отчета за подписью уполномоченного Представителя Подрядчика) о ходе и состоянии исполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств. 

4.2.7. Осуществлять контроль за порядком и сроками производства работ, в том числе направлением Подрядчику требований/предписаний обязательных для исполнения Подрядчиком в сроки, указанные в соответствующих документах. В случае неисполнения, ненадлежащего и/или несвоевременного исполнения требований/предписаний Заказчика, последний вправе отказать Подрядчику в приемке выполненных работ по Договору. Количество проверок и сроки их проведения определяются Заказчиком единолично.

4.2.7. В любое время требовать от Подрядчика приостановки выполнения работ по капитальному ремонту Объекта полностью либо в части (в том числе отдельных видов работ, либо применения отдельных видов материалов, конструкций, оборудования, изделий, систем). Подрядчик обязан устранить причины приостановки (производства работ в целом и отдельных этапов работ) в пределах соответствующих сроков, установленных Заказчиком. Требование Заказчика Подрядчику о приостановке выполнения работ по настоящему Договору должно быть предъявлено в письменной форме с указанием причин приостановки и срока их устранения Подрядчиком. Неисполнение, ненадлежащее и/или несвоевременное исполнение Подрядчиком Требований Заказчика более 2 (двух) раз, дает Заказчику право одностороннего расторжения Договора в порядке, указанном в Разделе 12 настоящего Договора.

За отказ в удовлетворении требования Заказчика о приостановке работ Подрядчик несет ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

Подрядчик не вправе требовать увеличения сроков выполнения работ в целом, либо отдельных этапов работ по основаниям, указанным в настоящем пункте.

4.2.8. Запретить Подрядчику, без увеличения общего срока производства работ по настоящему Договору и возмещения убытков Подрядчика, производство работ в случае непредставления Подрядчиком копий сертификатов и других документов на поставляемые материалы, конструкции и оборудование, заверенных руководителем Подрядчика. 

4.2.9. В случае, если дальнейшее выполнение работ нецелесообразно по независящим от Сторон причинам, Заказчик в любой момент вправе остановить выполнение работ, письменно уведомив об этом Подрядчика.
При этом Заказчик выплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных работ, подтвержденную соответствующими документами, в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2.10. Заказчик имеет иные права и обязанности, определенные настоящим Договором и действующими правовыми актами Российской Федерации и Омской области.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Одновременно с передачей Заказчику подписанного со своей стороны проекта Договора предоставить в 2 –х экземплярах График выполнения работ по каждому из Объектов, указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору.

5.1.2. Принять не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня заключения Договора, по актам приема-передачи все Объекты, указанные в Приложении № 1 к настоящему Договору.

Уклонение Подрядчика от приемки Объектов, указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору, в указанные в настоящем пункте сроки, является основанием для одностороннего расторжения Договора по инициативе Заказчика.

5.1.3.Не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня предоставления Заказчику подписанного экземпляра Договора предоставить Заказчику заверенную копию приказа о назначении должностных лиц, ответственных за производство работ, являющихся предметом настоящего Договора. Замена должностного лица осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом Заказчика.

5.1.4. Выполнить работы, являющиеся предметом настоящего Договора, в объеме, сроки и в порядке, предусмотренные Договором.

5.1.5. Оформлять и передавать Заказчику по месту его нахождения, указанному в разделе 17 настоящего Договора, всю документацию, оформляемую в ходе исполнения настоящего Договора по реестру. Дата получения документации Заказчиком определяется по дате регистрации входящих документов, проставляемой на сопроводительном письме/ реестре.

5.1.6. В случае отсутствия сопроводительного письма (реестра) или даты регистрации получения документов дата получения документации Заказчиком определяется по последней дате регистрации или согласования полученного документа.

5.1.7. Своими силами и средствами обеспечить получение всех необходимых разрешений и допусков на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы. 

5.1.8. В ходе выполнения работ проводить мероприятия, направленные на предупреждение несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, улучшения условий и охраны труда, санитарно-бытового обеспечения персонала.Обеспечить в ходе выполнения работ выполнение мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, пожарной безопасности, а также мероприятий, связанных с антитеррористической деятельностью и пр.

5.1.9. Обеспечить Объекты необходимыми материально-техническими ресурсами, строительной техникой и инструментами. 

5.1.10. Разместить за свой счет на специальном стенде на каждом из Объектов информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика, Подрядчика, организации, осуществляющей строительный контроль, Ф.И.О. представителей Заказчика, Подрядчика, организации, осуществляющей строительный контроль, их контактных телефонов.

5.1.11. Обеспечить на время проведения работсоблюдение требований и норм санитарного законодательства (подвоз питьевой воды, установку биотуалетов и прочее).

5.1.12. В случае проведения работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем на Объектах осуществлять информирование собственников помещений Объектов о сроках выполнения работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем, связанных с ограничением предоставления коммунальных услуг (центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение) не менее чем за 10календарных дней до даты начала производства таких работ.

5.1.13. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. 

5.1.14. Получить согласование в приемке выполненных по настоящему Договору работпо Объектам, указанным в настоящем Договоре, у организации, осуществляющей строительный контроль за выполнением работ. Согласовать Акты о приемке в эксплуатацию Объектов в органах местного самоуправления на территории которых расположены Объекты по настоящему Договору, представителей собственников помещений Объектов,лиц, осуществляющих управление Объектами, а также представителей органа исполнительной власти Омской области, ответственного за реализацию региональной программы капитального ремонта.
5.1.15. Выполнять требования, предъявляемые Заказчиком и организацией, осуществляющей строительный контроль за выполнением работ по Объекту, при осуществлении строительного контроля за ходом выполнения и качества работ, а также уполномоченных представителей контролирующих и надзорных органов.

5.1.16. Осуществлять охрану Объекта, на котором производятся работы, в порядке, установленном Договором. 

5.1.17. Обеспечить при производстве работ на Объектах применение материалов, изделий, конструкций и оборудования, соответствующих требованиям проектно-сметной документации, стандартам и техническим условиям. Все используемые материалы, изделия, конструкции и оборудование должны быть надлежащего качества, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. 

5.1.18. По письменному требованию организации, эксплуатирующей Объекты по настоящему Договору,в сроки, установленные в таком требовании, передавать ей демонтированные в ходе выполнения работ на Объекте материалы, изделия, конструкции и оборудование.

5.1.19. На протяжении всего периода выполнения работ содержать территорию Объекта и придомовую территорию свободной от строительного мусора и обеспечивать его своевременный вывоз в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. За свой счет заключить договоры на вывоз и утилизацию отходов строительного производства. 

5.1.20. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком (организацией, осуществляющей строительный контроль) скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика(организации, осуществляющей строительный контроль), в случае, когда он не был информирован об этом, Подрядчик обязан за свой счет, без увеличения сроков выполнения работ по настоящему Договору, вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика (организации, осуществляющей строительный контроль), а затем восстановить ее за свой счет.

5.1.21. В течение 1 (одного) рабочего дня письменно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- невозможности использования предоставленной Заказчиком проектно-сметной документации без внесения в нее дополнений (изменений);

- возможных неблагоприятных для Объекта и/или Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.1.22. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами, и иными действующими на территории РФ нормативно-правовыми актами;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектно-сметной документацией, действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объектов;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объектов в течение гарантийного срока.

5.1.23. Участвовать в работе комиссий по приёмке выполненных работ.

5.1.24. Не менее чем за 1 (один) календарный день до приемки Объекта в эксплуатацию после выполнения работ по капитальному ремонту вывезти принадлежащие Подрядчику строительные материалы, привлеченные к выполнению работ строительные машины и механизмы и другое имущество, а также осуществить вывоз строительного мусора с территории Объекта и с придомовой территории.

В случае неисполнения Подрядчиком обязанности, предусмотренной настоящим пунктом, Заказчик вправе привлечь третьих лиц с отнесением расходов на Подрядчика для выполнения работ и мероприятий, обеспечивающих освобождение территории Объекта и придомовой территории.

5.1.25. Самостоятельно нести ответственность в случае предъявления Заказчиком, либо непосредственно лицом, которому причинен ущерб, каких-либо требований или претензий вследствие выполнения Подрядчиком на Объекте работ, включая случаи причинения вреда жизни и здоровью. 

5.1.26. В случае применения к Заказчику мер административной или гражданско-правовой ответственности за неисполнение и/ или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по настоящему Договору компенсировать понесенные Заказчиком затраты в полном объеме в течение 5 (пяти) рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем получения письменного мотивированного требования Заказчика. 

В случае применения к Заказчику мер, указанных в первом абзаце настоящего пункта, Заказчик вправе без согласия Подрядчика и без обращения в суд обратить взыскание на денежные средства, полученные Заказчиком в качестве обеспечения исполнения Договора или обеспечения исполнения гарантийных обязательств по Договорус направлением письменного уведомления о произведенном удержании в адрес Подрядчика.
5.1.27. Выполнить весь комплекс работ и услуг, являющихся предметом настоящего Договора, собственными силами или с привлечениемтретьих лиц (субподрядных организаций), за действия которых он несет ответственность как за свои собственные.

5.1.27.1. В случае привлечения к выполнению работ по Договору третьих лиц в срок не более 10 дней письменно проинформировать о данном факте Заказчика и организацию, осуществляющую строительный контроль за выполнением работ с указанием в обязательном порядке следующих сведений: наименование привлекаемого третьего лица, ФИО ответственных лиц привлекаемого третьего лица, контактная информация (почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты), реквизиты документа – основания (номер и дата), сумма договора, номер и дата свидетельства о допуске, выданного саморегулируемой организацией, к выполнению работ, являющихся предметом документа-основания для привлечения третьего лица.

Или - наименование субподрядной организации, организационно-правовая форма, ИНН, ОГРН, юридический адрес, данные исполнительного органа, сумма договора, перечень видов работ, надлежащим образом заверенную копию выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и/или лицензии на осуществление данной деятельности, на которые необходимо наличие такого свидетельства/лицензии и выполняемые данной субподрядной организацией, или иной документ подтверждающий право субподрядной организации выполнять данный вид работ.
5.1.27.2. Не допускается привлекать к выполнению работ, являющихся предметом по настоящему Договору, лиц, включенных в реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» и (или) включенных в реестр недобросовестных подрядных организаций, который ведется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

5.1.28. По первому требованию представителя Заказчика предоставлять всю необходимую информацию о ходе выполнения работ по Договору. Срок предоставления информации не может превышать 2 (двух) рабочих дней.

5.1.29. По письменному требованию Заказчика направить уполномоченного представителя для участия в проверках, проводимых на Объектах, указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору.

5.1.30. Получать необходимые для выполнения работ, являющихся предметом настоящего Договора, разрешения и /или согласования в организациях, уполномоченных на выдачу разрешений и/ или согласований.
5.1.31.В течение 3рабочих дней с даты получения от Заказчика Графиков выполнения работ по Договору предоставить их организации, осуществляющей строительный контроль путем направления по электронной почте (сканированная копия в формате PDF).

5.1.32. В течение 3 рабочих дней с даты получения от Заказчика утвержденных актов выполненных работ по форме КС-2 предоставить их организации, осуществляющей строительный контроль путем направления по электронной почте (сканированная копия в формате PDF).

5.1.33. Передать в управляющую компанию по реестру проектно-сметную документацию, исполнительную документацию и предоставить Заказчику указанный реестр вместе с КС-2, КС-3.
5.1.34. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других пунктах Договора.

5.1.35. Возвратить по реквизитам и в сроки, указанным в соответствующем требовании, излишне уплаченные за выполненные работы денежные средства в случае выявления в течение 3 (трех) лет с момента окончания срока действия настоящего Договора в результате проверки (в том числе уполномоченными контролирующими органами) фактов завышения объемов и (или) стоимости работ.

5.1.36. На все время действия Договора иметь свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, сертификаты Госгортехнадзора на строительную технику, а также все необходимые лицензии.

5.1.37.  В случае расторжения Договора Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения (или получения уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора (одностороннем расторжении)) прекратить выполнение работ на объекте, а также за счет собственных средств освободить Объект (Объекты) от принадлежащих Подрядчику (субподрядчикам) строительных материалов, принадлежащих Подрядчику (субподрядчикам) и (или) привлеченных ими к выполнению работ строительных машин и механизмов, временных сооружений и другого имущества с восстановлением нарушенной зоны и выполнением восстановительных работ по благоустройству в местах размещения строительных городков в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия решения о расторжении (или получения уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора (одностороннем расторжении)). Ответственность за сохранность уже выполненных работ по Объекту (при наличии таковых) до момента полного освобождения Объекта в соответствии с требованиями настоящего пункта несет Подрядчик. Факт должного исполнения Подрядчиком своих обязательств в соответствии с требованиями настоящего пункта удостоверяется Сторонами подписанием соответствующего акта.
5.2. Подрядчик вправе:

5.2.1. Получить оплату за выполненные качественно и в срок работы, предусмотренные настоящим Договором.

5.2.2. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
6.1. С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий Журнал производства работ по форме КС-6, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, объемы, качество выполнения и условия производства работ. 

6.2.
Подрядчик может привлечь субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ, а также при наличии у Подрядчика в свидетельстве о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией. 
6.3. Если в ходе осуществления строительного контроля в выполненных работах будут обнаружены недостатки (дефекты), Заказчик (организация, осуществляющая строительный контроль) направляет Подрядчику письменный вызов на Объект для составления Акта об обнаружении недостатков (дефектов) (далее - Акт). В случае неявки уполномоченного надлежащим образом представителя Подрядчика на Объект либо его необоснованного отказа от подписания Акта, об этом производится соответствующая отметка в Акте, и он принимается Заказчиком (организацией, осуществляющей строительный контроль) без участия Подрядчика и является допустимым и достаточным доказательством наличия недостатков (дефектов) в выполненных Подрядчиком работах, а также основанием для привлечения Подрядчика к ответственности за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, предусмотренной настоящим Договором. Заказчик (организация, осуществляющая строительный контроль) вправе привлечь к оформлению Акта третьих лиц (управляющую, эксплуатирующую организации, представителя строительного контроля, экспертную организацию). На основании составленного в соответствии с настоящим пунктом Акта Заказчик (организация, осуществляющая строительный контроль) направляет Подрядчику соответствующее письменное предписание, в котором указывается срок, в течение которого выявленные недостатки (дефекты) должны быть устранены Подрядчиком. Устранение указанных нарушений фиксируется Сторонами в Акте об устранении недостатков. 

6.4. Скрытые работы подлежат приемке перед производством последующих работ. Подрядчик письменно, не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до начала приемки, уведомляет Заказчика (организацию, осуществляющую строительный контроль) о необходимости проведения приемки выполненных работ, подлежащих закрытию. В случаях, если закрытие скрытых работ произведено без оформления Акта на скрытые работы, а Заказчик (организация, осуществляющая строительный контроль) не был информирован или информирован с опозданием, Подрядчик по указанию Заказчика (организации, осуществляющей строительный контроль) должен за свой счет и своими силами, без увеличения сроков производства работ, открыть, а затем восстановить данную часть скрытых и последующих работ. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается уполномоченными лицами в соответствии с порядком, установленным СНиП 3.01.01-85* и иными соответствующими строительными нормами. В случае, если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные работы, подлежащие закрытию, Заказчик (организация, осуществляющая строительный контроль) дает соответствующие предписания, обязательные для исполнения Подрядчиком. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в срок не более чем 3 (три) дня, без увеличения установленных настоящим Договором сроков производства работ, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества и повторно предъявить их к приемке.   

6.5. По завершении работ по капитальному ремонту на Объекте, Подрядчик направляет Заказчику письменное уведомление с приложением исполнительной документации (сертификатов, паспортов (требуемых законодательством РФ), актов на скрытые работы, актов испытаний, актов проверки и приёмки отдельных узлов и систем, протоколов измерений, исполнительных смет, исполнительных схем (чертежей) и другой исполнительной документации, относящейся к выполненным объемам работ). Уведомление о завершении работ Подрядчик направляет Заказчику в день завершения работ.
6.6.
Приемка Объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с нормативно-технической и проектно-сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 6.3. Договора.

6.7. Объект считается принятым со дня подписания Акта о приемкев эксплуатацию Объекта.
6.8.
При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки Объекта в эксплуатацию недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. При невыполнении Подрядчиком обязанности устранить выявленные нарушения Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возложением на Подрядчика обязанности по возмещению всех понесенных расходов и убытков.
6.9. Приемка работ осуществляется рабочей комиссией в порядке, установленном настоящим Договором и действующим законодательством РФ. В случае неявки лиц, участвующих в работе приемочной комиссии, извещенных о дате приемки в установленном порядке, акт может быть составлен в отсутствие данных лиц с внесением соответствующей записи в текст акта. 

6.10. При отказе одной из Сторон настоящего Договора от подписания акта, указанного в пункте 6.8. Договора, в нем делается соответствующая отметка с указанием причин отказа от подписи и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт может быть признан недействительным только в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны обоснованными.

6.11. По завершению капитального ремонта Объектов по Договору   Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Актао приемкев эксплуатацию Объекта предоставляет полный комплект документов, связанных с выполнением работ по Объекту, в том числе счет, Акт КС-2, прошедший проверку достоверности определения сметной стоимости выполненного капитального ремонта,  Справку КС-3, согласование Акта КС-2 организацией, осуществляющей строительный контроль и лицами, указанными в п. 2.8. Договора. 
7. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
7.1. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить надлежащую охрану Объектов (в т.ч. имущества, материалов, оборудования, строительной техники, инструментов), на которых производятся работы, на весь период производства работ, исчисляемый согласно раздела 3 настоящего Договора. Подрядчик несет риск случайной гибели, порчи и повреждения Объектов в течение срока действия настоящего Договора до момента подписания Акта о приемкев эксплуатацию Объекта.

7.2. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить противопожарную безопасность Объектана время производства на нем работ, для чего по согласованию с органами пожарного надзора Объект должен быть оснащен Подрядчикомдостаточным количеством средств пожаротушения, дислоцированных по указанию органов пожарного надзора, а также обеспечить своевременную замену средств пожаротушения с истекшим сроком хранения.

7.3. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее хранение горючих материалов.

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ
8.1. Подрядчик гарантирует:

- наличие у себя всех допусков, лицензий и разрешений, необходимых для выполнения в соответствии с настоящим Договором работ;
- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Договора;

- соответствие качества всех выполненных работ проектно-сметной (сметной) документации и действующим на территории РФ нормам и правилам;

- возможность безаварийной эксплуатации Объекта на протяжении Гарантийного срока;

- бесперебойное функционирование инженерных систем, смонтированных Подрядчиком, при эксплуатации Объекта в Гарантийный срок;

- высокое качество всех работ, смонтированного Подрядчиком оборудования, систем, установок, механизмов, инженерных систем, общестроительных работ;

- достижение Объектом указанных в проектно-сметной (сметной) документации показателей и возможность нормальной эксплуатации Объекта в период Гарантийного срока и несет ответственность за отступления от них;

- своевременное устранение за свой счет недостатков (дефектов), выявленных в период Гарантийного срока.

8.2. Гарантийный срок на качество выполненных работ, примененных материалови установленное (смонтированное) на Объекте оборудованиесоставляет 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта приемки соответствующего Объекта в эксплуатацию.
8.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что работы (отдельные виды работ) или оборудование (часть оборудования) имеют недостатки (дефекты), которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком (его поставщиками) принятых им на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям Договора, то Заказчик и эксплуатирующая организация совместно с Подрядчиком составляют Акт о выявленных в течение гарантийного срока недостатках (далее – Акт о недостатках), где описываются выявленные недостатки (дефекты) и устанавливаются сроки окончания работ по устранению недостатков (дефектов).         
8.4. Для участия в составлении Акта о недостатках, фиксирующего выявленные недостатки (дефекты), согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан в срок, указанный в письменном извещении эксплуатирующей организации и/или Заказчика о выявленных недостатках (дефектах) направить своего надлежащим образом уполномоченного представителя с предъявлением соответствующей доверенности.

8.5. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ в рамках гарантийных обязательств в срок не более 2 (двух) рабочих дней с момента подписания Акта о недостатках. В случае необходимости немедленного выхода Подрядчика на Объект для проведения работ в рамках гарантийных обязательств, дата выхода фиксируется в Акте о недостатках. Если Подрядчик в течение срока, указанного в Акте о недостатках, не устранит недостатки (дефекты) и/или не заменит некачественные материалы, изделия, конструкции, системы и/или оборудование, то Заказчик вправе применить к Подрядчику штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором.

8.6. При неучастии извещенного должным образом Подрядчика в составлении Акта о недостатках или отказе Подрядчика от составления или подписания Акта о недостатках, об этом делается соответствующая отметка в Акте о недостатках, он подписывается управляющей/ эксплуатирующей организацией и/или Заказчиком и признается допустимым и достаточным доказательством наличия недостатков (дефектов), которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых им на себя обязательств.  Акт о недостатках вручается под роспись представителю Подрядчика, либо направляется в адрес Подрядчика заказным письмом с уведомлением.

8.7. 
В случае многократного (более двух раз в течение гарантийного срока) обнаружения недостатков (дефектов) на одном и том же оборудовании, инженерной системе, конструктивном элементе Подрядчик за свой счет обязан заменить это оборудование, инженерную систему, конструктивный элемент в срок, определяемый Актом о недостатках. 

8.8. 
Если Подрядчик не устраняет недостатки (дефекты) в сроки, определяемые Актом о недостатках, Заказчик имеет право заменить оборудование, инженерную систему, конструктивный элемент и устранить недостатки (дефекты) силами третьих лиц за счет Подрядчика, в том числе путем соответствующего удержания из внесенного Подрядчиком обеспечения исполнения гарантийных обязательств по Договорус направлением письменного уведомления о произведенном удержании в адрес Подрядчика.
8.9. Приемка работ по устранению недостатков (дефектов) осуществляется на основании проверки Сторонами работ с оформлением Акта приемки работ по устранению недостатков (дефектов), выявленных в гарантийный срок после проведения капитального ремонта многоквартирного дома. 

8.10. При возникновении на Объекте в течение гарантийного срока аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровья, а также причинению вреда имуществу, проведение работ по устранению аварийных ситуаций производится незамедлительно. Причины и последствия аварийной ситуации устраняются Подрядчиком. Причины возникновения аварийной ситуации устанавливаются на основании акта комиссионной проверки, проводимой с участием представителя Заказчика, Подрядчика, территориальных органов исполнительной власти, служб технического надзора, эксплуатирующей организации, иных заинтересованных лиц.

8.11. Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный Объекту третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией.

8.12. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков (дефектов).

8.13. По окончании установленного настоящим Договором гарантийного срока Подрядчик направляет в адрес Заказчика Уведомление о прекращении гарантийных обязательств по Договору. 
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ
9.1. Размер и способ обеспечения исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Договору указаны в Приложении № 4 к настоящему Договору.

Вид (способ) обеспечения исполнения обязательств по договору определен Подрядчиком самостоятельно, соответствует условиям и отвечает требованиям, указанным в извещении о проведении электронного аукционаи документации об электронном аукционе.
9.2. Подрядчик обязуется за 3 (три) банковских дня до срока окончания действия банковской гарантии по Договору, а в случае отзыва лицензии, банкротстве или ликвидации банка-гаранта (или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Договору) в течение 3 (трех) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем Разделе Договора, если иной размер и/или форма обеспечение исполнения обязательств не согласован Сторонами в письменном виде.  Указанное в настоящем пункте условие действует в случае выбора Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по Договору в форме банковской гарантии.
Действие указанного пункта не распространяется на случаи, когда Подрядчиком предоставлена недостоверная банковская гарантия.

9.3. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее исполнение следующих видов обязательств, связанных с исполнением настоящего Договора:

- выполнение работ как по Договору в целом, так и по отдельным Объектам в сроки, установленные Графиком производства (выполнения) работ по Договору;

- исполнение обязательств и предписаний Заказчика, предусмотренных пунктами 5.1.1.-5.1.3., 5.1.10. - 5.1.13., 5.1.15. – 5.1.21., 5.1.27.1.- 5.1.32, 5.1.37., 10.9. настоящего Договора;

- оплата штрафа, наложенного административными органами либо судом, за нарушения, допущенные Исполнителем при производстве работ;
9.4. Обеспечение надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, предоставленное Подрядчиком, остается у Заказчика в случае:

- нарушения сроков выполнения работ как по Договору в целом, так и по отдельным Объектам, на срок 30 дней и менее в размере неустойки, предусмотренной пунктом 10.2. настоящего Договора;

- нарушения сроков выполнения работ как по Договору в целом, так и по отдельным Объектам, более чем на 30 дней в размере 100% обеспечения надлежащего исполнения обязательств по Договору; 

- не исполнения обязательств и предписаний Заказчика, в размере суммы штрафов, предусмотренных пунктами 10.5., 10.6., 10.10- 10.14.  настоящего Договора;

- не оплаты штрафа, наложенного административными органами либо судом на Заказчика, либо должностного лица Заказчика, за нарушения, допущенные при производстве работ Подрядчиком в установленный Заказчиком срок, в размере суммы штрафа;

- в случае предъявления Заказчику требований о возмещении ущерба, причиненного в результате выполнения Подрядчиком на Объекте работ, в размере причиненного ущерба.

          - при расторжении договора в одностороннем порядке по основаниям, указанным в п. 12.4. договора, обеспечение исполнения договора в полном объеме удерживается в пользу Заказчика.

При неисполнении/ненадлежащем исполнении Подрядчиком своих обязательств по Договору, Заказчик вправе без согласия Подрядчика и без обращения в суд обратить взыскание на денежные средства, полученные Заказчиком в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору, с целью удовлетворения своих требований.

Заказчик вправе обратить взыскание на всю сумму денежных средств, полученных в качестве обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по Договору, в том числе на сумму, оставшуюся после удовлетворения других требований в соответствии с Договором, если Подрядчик не выполнил предусмотренные Договором работы (услуги) в полном объеме.
9.5. Подрядчик вправе поменять способ обеспечения исполнения обязательств по Договору только по предварительному письменному согласованию с Заказчиком. 

Срок действия и размер обеспечения исполнения обязательств по Договору должны соответствовать условиям и требованиям, указанным в извещении о проведении электронного аукционаи документации об электронном аукционе.
В случае продления срока выполнения работ (оказания услуг) по любым причинам, Подрядчик обязан оформить продление срока действия обеспечения исполнения обязательств по Договору в виде банковской гарантии(в случае выбора Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по Договору в данной форме) соразмерно увеличению срока выполнения работ (оказания услуг) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты вступления в силу соответствующих изменений.

9.6. Датой предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору в виде обеспечительного платежа признается дата зачисления на указанный Заказчиком расчетный счет денежной суммы, определенной настоящим Договором и/или аукционной документацией.
9.7. Денежные средства, внесенные в виде обеспечительного платежа, возвращаются Подрядчику при ус​ловии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Договору в течение 30 (тридцати) рабочих дней послеподписания Сторонами Актов по форме КС-2 по всем Объектам Договора и получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика.Денежные средства возвращаются на банков​ский счет, указанный Подрядчиком в таком письменном требовании. Датой должного исполнения Заказчиком условий настоящего пункта является дата списания указанных денежных средств с расчетного счета Заказчика.
9.8. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Актов по форме КС-2 по всем Объектам ДоговораПодрядчик обязан предоставить обеспечение исполнения гарантийных обязательств по Договору. Размер обеспечения исполнения гарантийных обязательств по Договору составляет 1 (один) % от стоимости фактически выполненных работ по Договору.
9.9. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств по Договору, внесенное в форме денежных средств, возвращается Подрядчику по истечении гарантийного срока по всем Объектам Договора в десятидневный срок со дня получения Заказчиком от Подрядчика уведомления о прекращении гарантийных обязательств по Договору. Размер подлежащего возврату обеспечения исполнения гарантийных обязательств уменьшается на величину уже произведенных Заказчиком удержаний, а также на величину неурегулированных на момент возврата претензий (требований) Заказчика к Подрядчику по исполнению последним своих гарантийных обязательств(в том числе, находящихся на стадии судебного разбирательства).
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства по оплате.

Размер неустойки устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации действующей на день уплаты неустойки.
10.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком предусмотренных Договором обязательств (в том числе, но не ограничиваясь: по датам начала и окончания выполнения работ (этапов работ) по каждому объекту Договора; по срокам исполнения гарантийных обязательств и т.д.), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе направить Подрядчику требование об уплате неустойки (штрафов, пеней). Неустойка (штрафы, пени) подлежит оплате Подрядчиком Заказчику в размерах и сроки, указанные в соответствующем требовании.

10.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором (в том числе по каждому этапу работ и по каждому объекту Договора), начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Договором срока исполнения соответствующих обязательств (в том числе –дат начала и/или окончания выполнения этапов работ (оказания услуг) и т.д.), и устанавливается в размере 1/65 (Одной шестьдесят пятой) ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, от стоимости работ (услуг) по соответствующему Объекту Договора (этапу выполнения работ (оказания услуг) на Объекте) на момент заключения настоящего Договора. В случае оплаты Подрядчиком пени в добровольном (досудебном) порядке в указанные в соответствующем требовании сроки, размер пени при ее оплате может быть уменьшен Подрядчиком  исходя из 1/130 (Одной сто тридцатой) ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени от стоимости работ (услуг) по соответствующему Объекту Договора (этапу выполнения работ (оказания услуг) на Объекте) на момент заключения настоящего Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Договором срока.

10.5. За систематическое (десять и более раз по каждому объекту Договора в отдельности) неисполнениелюбых (в том числе неоднородных)требований и/или предписаний Заказчика, последний вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 5 (пяти) процентов от стоимости работ по соответствующему Объекту на момент заключения настоящего Договора. 

10.6. При непредставлении Заказчику информации, указанной в п. 5.1.27.1. Договора, Заказчик вправе начислить Подрядчику пеню в размере 1/300 (Одной трехсотой) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации действующей на дату уплаты пени от Цены Договора, заключенного Подрядчиком с субподрядчиками (субисполнителями). Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения соответствующего обязательства.

10.7. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты пеней, если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие воздействия обстоятельствнепреодолимой силы или по вине другой Стороны.

10.8. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Подрядчик.

10.9. В случае установления, в том числе уполномоченными контрольными органами, фактов выполнения работ (оказания услуг) не в полном объеме и/или завышения их объемов и/или стоимости (не согласованного Сторонами в установленном настоящим Договором порядке), Подрядчик обязан осуществить возврат Заказчику излишне уплаченных ему денежных средств в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Подрядчиком соответствующего требования Заказчика.
10.10. За нарушение срока возврата денежных средств, указанных в п. 10.9. настоящего Договора Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 5 (пяти) процентов от стоимости работ по соответствующему Объекту на момент заключения настоящего Договора, за каждый день просрочки исполнения обязательства по возврату излишне уплаченных Подрядчику денежных средств.

10.11. В случае расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке по основаниям, указанным в пункте 12.4. настоящего Договора, Подрядчик обязан уплатитьЗаказчику штраф в размере 10 (Десять) процентов от Цены Договора на момент его заключения. Указанный штраф уплачивается помимо средств, которые Подрядчик обязан будет возместить Заказчику в качестве причиненных убытков (вреда) и штрафных санкций по Договору.

10.12. При неисполнении или ненадлежащем/несвоевременном исполнение любого первого (по Объекту Договора)требования и/или предписания Заказчика (в том числе по качеству работ), Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей. За повторное и каждоепоследующее неисполнение или ненадлежащее/несвоевременное исполнение любоготребования и/или предписанияЗаказчика Подрядчик уплачивает ему штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.

10.13. За нарушение Подрядчиком положений п. 5.1.19. п. 5.1.24. настоящего Договора в части уборки и содержания в чистоте территорий строительных (ремонтных) площадок Объекта, а также прилегающих к ним территорий и подъездовмногоквартирных домов (Объектов Договора), Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждое нарушение в отдельности(в том числе за первое неисполнение или ненадлежащее/несвоевременноеисполнение соответствующеготребования Заказчика).
За каждый установленный Заказчиком факт причинения Подрядчиком (или привлеченными им субподрядными организациями) вреда личности и (или) имуществу граждан (третьих лиц) и (или) имуществу юридических (третьих) лиц в связи с выполнением Подрядчиком (или привлеченными им субподрядными организациями) работ (оказанием услуг) по Договору, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей вне зависимости от признания (непризнания) Подрядчиком своей вины и (или) своевременного и в полном объеме урегулирования требования таких третьих лиц о возмещении (компенсации) причиненного им вреда. Указанный в настоящем абзаце штраф должен быть оплачен в полном объеме в срок, установленный в соответствующем Требовании Заказчика. Уплата указанного в настоящем абзаце штрафа не освобождает Подрядчика от обязанности самостоятельно и в полном объеме возместить причиненный вред (в том числе: восстановить разрушения, устранить повреждения и т.п.) в согласованный с пострадавшим лицом разумный срок.

10.14. В случае уклонения Подрядчика от выполнения обязательств, предусмотренных пунктами 5.1.26и 5.1.37Договора или выполнения указанных обязательств не в полном объеме, Подрядчик обязан оплатить Заказчику штраф в размере 10% (Десять процентов) от Цены Договора на момент его заключения и возместить Заказчику все понесенные последним расходы, возникшие в связи с неисполнением Подрядчиком своих обязательств.

10.15. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Если Подрядчик не устраняет недостатки в сроки, установленные Заказчиком, последний имеет право устранить дефекты и недо​делки силами третьих лиц за счет Подрядчика, в соответствии со статьей 723 Гражданского кодекса РФ.

10.16. Предусмотренные настоящим Договором меры ответственности применяются при условии направле​ния Стороне, нарушившей свои обязательства по Договору, соответствующего письменного требования (Претен​зии) другой Стороной.

10.17. В случае неполучения Заказчиком в установленный соответствующим требованием (Претензией) срок всей суммы неустойки (пени, штрафа), он вправе получить вышеуказанную сумму в соответствии с выбранным Подрядчиком способом обеспечения исполнения Договора и (или)обеспечения исполнения гарантийных обязательств по Договору(удержание из перечисленного Подрядчиком обеспечительного платежа или обращение в банк-гарант за выплатой денежных средств).

10.18. В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, при наличии технической возможности,Заказчик вправе предъявлять фото- и видеоматериалы, которые являются допустимым и достаточным доказательством наличия недостатков (дефектов) и других нарушений, допущенных Подрядчиком при выполнении работ, имогут служитьоснованием для взыскания неустойки или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством и условиями Договора.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31.12.2021.
12. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
12.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по следующим основаниям:

- в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных настоящим Договором;

- по соглашению сторон;

- по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

12.2. При расторжении по соглашению Сторон:

12.2.1. Любая из Сторон Договора вправе инициировать его расторжение.
12.2.2. Сторона, принявшая решение об инициировании расторжения Договора, направляет другой Стороне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в Разделе 17Договора,уведомление с предложением о расторжении Договора по взаимному соглашению Сторон с указанием причин и оснований. Письменный ответ на вышеуказанное уведомление должен быть дан в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения.

12.2.3. В случае принятия Сторонами решения о расторжении Договора по взаимному соглашению, до момента подписания соответствующего Соглашения, Подрядчик прекращает выполнение работ на объекте, за исключением работ, связанных с охраной Объекта и безопасностью результата работ. В срок, определенный Заказчиком, Стороны составляют Акт фактически выполненных объемов работ на Объекте. НаАкта фактически выполненных объемов работ на Объекте Подрядчик по согласованию с Заказчиком составляет Локальный сметный расчет (Локальную смету). На основании вышеуказанных документов Стороны производят сдачу-приемку фактически выполненных работ в порядке, предусмотренном главой 6 настоящего Договора.

Выплата причитающейся Подрядчику или Заказчику суммы должна быть произведена в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня согласования Сторонами указанной в настоящем пункте Локальной сметы.

Устранение всех недостатков (дефектов), допущенных Подрядчиком при проведении работ до заключения соглашения о расторжении Договора, выполняется за счет Подрядчика. 

Освобождение и передача Подрядчиком строительной (ремонтной) площадки, сметной и исполнительной документации, уплата штрафов, неустоек производится в порядке, предусмотренном настоящим Договором, если Соглашением о расторжении не предусмотрено иное.

12.2.4. Все работы по Объекту должны быть полностью прекращены не менее чем за 1 (один) день до составления Акт фактически выполненных объемов работ на Объекте.
12.2.5. В случае отказа одной из Сторон от расторжения Договора по взаимному соглашению Сторон или от подписания Соглашения о расторжении Договора и/или приложений к нему, Сторона – инициатор расторжения вправе обратиться в Арбитражный суд Омской области.

12.3. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего Договора в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

12.4. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием причиненных убытков в следующих случаях:

а) систематическое (2 раза и более) нарушение Подрядчиком сроков оказания услуг и (или) выполнения работ;

б) задержка Подрядчиком начала оказания услуг и (или) выполнения работ более чем на 5 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика или собственников помещений в многоквартирном доме (Объекте Договора);

в) неоднократное (2 раза и более в течение одного календарного месяца) несоблюдение (отступление от требований, предусмотренных настоящим Договором, проектной документацией, стандартами, нормами и правилами, а также иными действующими нормативными правовыми актами) Подрядчиком требований к качеству услуг и (или) работ и (или) технологии проведения работ;

г) неоднократное (2 раза и более в течение одного календарного месяца) использование некачественных материалов, изделий и конструкций, выявленных Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Договора;

д) прекращение членства подрядной организации в саморегулируемой организации, издание актов государственных органов в рамках законодательства Российской Федерации, лишающих права подрядной организации на производство работ;

е) нарушение Подрядчиком сроков оказания услуг и (или) выполнения работ продолжительностью более 15 календарных дней по любому из многоквартирных домов;

ж) нарушение срока замены банковской гарантии, установленного настоящим Договором, при отзыве лицензии, банкротстве или ликвидации банка-гаранта более чем на 2 рабочих дня;

з) выявление Заказчиком после заключения настоящего Договора факта недействительности представленной Подрядчиком банковской гарантии (в том числе: представление поддельных документов, получение от банка-гаранта опровержения выдачи банковской гарантии Подрядчику в письменной форме);

и) неисполнение обязательства о продлении срока банковской гарантии при изменении сроков оказания услуг и (или) выполнения работ в связи с изменением по соглашению сторон сроков оказания услуг и (или) выполнения работ либо при нарушении Подрядчиком предусмотренных настоящим Договором сроков оказания услуг и (или) выполнения работ.

12.5. Решение Заказчика об одностороннем расторжении Договора в течение трех рабочих дней, следующих за датой принятия этого решения, размещается на официальном сайте Заказчика и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Подрядчика, указанному в Разделе 17 Договора. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем расторжении Договора. При этом датой надлежащего уведомления Подрядчика признается дата принятия организацией почтовой связи почтового отправления с уведомлением о решении Заказчика об одностороннем отказе от исполнения (расторжении) Договора.

12.6. Решение Заказчика об одностороннем расторжении Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым по истечении 15 рабочих дней с даты с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения (одностороннем расторжении) Договора в соответствии с п. 12.5 настоящего Договора.Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней, начиная со дня, следующего за днем получения уведомления (но не позднее истечения 15 рабочих дней с даты с даты надлежащего уведомления Заказчиком), письменно зафиксировать виды и объемы работ, выполненные на дату расторжения Договора, и передать Заказчику составленные в ходе фиксации документы на согласование.Заказчик обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней, начиная со дня, следующего за днем получения вышеуказанных документов, согласовать их или направить мотивированное возражение (отказ в согласовании).

12.7. Заказчик вправе отменить не вступившее в силу решение об одностороннем расторжении Договора, если в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Договора

Устранение нарушений, послуживших причиной принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения (одностороннем расторжении) Договора, должно быть зафиксировано двухсторонне оформленными актами о выполнении обязательств.

12.8. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора Подрядчик вправе требовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

12.9. Ответственность за сохранность выполненных работ по Объекту после прекращения действия Договора вследствие его одностороннего расторжения с момента должного исполнения Подрядчиком требований п. 5.1.37. и до момента заключения Договора на проведение работ по капитальному ремонту Объекта с новой подрядной организацией несет Заказчик.
12.10. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение договорных обязательств, которые имели место до расторжения Договора.

12.11. В случае принятия одной из Сторон или Сторонами совместного решения о расторжении Договора в судебном порядке, они руководствуются действующим законодательством РФ и положениями настоящего Договора.

12.12. Договор может быть расторгнут по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
13.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Омской области.

13.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков (дефектов)выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена независимая экспертиза.

Расходы на экспертизу несет Подрядчик, а если она назначена по соглашению Заказчика и Подрядчика – обе Стороны поровну.

13.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

13.3.1. Претензия (требование) предъявляется в письменной форме и подписывается руководителем организации-Стороны настоящего Договора или иным надлежащим образом уполномоченным лицом. 

13.3.3. Срок рассмотрения претензии (требования)не должен превышать 10 (Десять) рабочих дней с момента направления Стороне. Ответ на претензию дается в письменной форме и подписывается руководителем организации-адресата ответа на претензиюили иным надлежащим образом уполномоченным лицом.

При полном или частичном удовлетворении претензии, подлежащей денежной оценке, к ответу на претензию прилагается платежное поручение на перечисление денежных средств с отметкой банка о принятии поручения к исполнению.

13.3.4. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучении в срок ответа на претензию заявитель вправе предъявить иск в суд в соответствии с п. 13.1. настоящего Договора.

14. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора и подтверждены документами компетентных органов.
14.2. Если одна из Сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по Договору вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта Сторона обязана незамедлительно, но не позднее чем в срок до 5 (пяти) календарных днейуведомить другую Сторону о наступлении такового события или обстоятельства с указанием обязательств по Договору, выполнение которых невозможно или будет приостановлено с последующим представлением документов компетентных органов, подтверждающих действие обстоятельств непреодолимой силы. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе произвести взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления таких обстоятельств. 

14.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту капитального ремонта был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в течение 10 (десяти) календарных дней, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность продолжения выполнения работ по Договору.

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1.Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих взаимодействие Сторон в рамках Договора, иначе как с письменного согласия другой Стороны.

15.2. Любое уведомление (кроме уведомления об одностороннем расторжении Договора), требование, предписание и другая документация по Договору направляется друг другу Сторонами по Договору посредством любого вида связи (почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи), позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по договору, в том числе, но не ограничиваясь: в виде факсимильного сообщения или письма по электронной почте по соответствующим реквизитам (номерам, адресам), указанным в Разделе 17 настоящего Договораили отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу и (или) почтовомуадресу, указанному в Разделе 17 настоящего Договора. Направление уведомлений (кроме уведомления об одностороннем расторжении Договора), требований, предписаний и другой документации признается исполненным надлежащим образом в случае отправки их любым указанным в настоящем пункте способом. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

Сторона Договора несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по его юридическомуадресу, указанному в Разделе 17 настоящего Договора, а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в Разделе 17 настоящего Договора, считаются полученными Стороной, даже если она не находится по указанному адресу.

15.3. При выполнении Договора во всем, что не предусмотрено его условиями, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Омской области.

15.4. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

15.5. Договор заключен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

15.6. Изменение и дополнение настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. 

16. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Приложение № 1 –Адресный перечень многоквартирных домов.

Приложение № 2 –Проектно-сметная документация.
Приложение № 3 –График производства (выполнения) работ по договору.
Приложение № 4 –Обеспечение исполнения Договора. 
Приложение № 5 –Перечень исполнительной документации.
Приложение № 6 – Техническое задание на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов.

17. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
"Заказчик"


"Исполнитель"
	Некоммерческая организация 

"Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов"

Юридический адрес: 644099 г. Омск, ул. Краснофлотская, д. 24

Фактический адрес: 644099 г. Омск, ул. Краснофлотская, д. 24

ИНН: 5503239348

КПП: 550301001

ОГРН: 1125543062072

БИК 045209822

р/сч. 40603810509000000002 Омский РФ АО

Россельхозбанк г. Омск

к/с 30101810900000000822


Телефон: +7(3812) __________


Электронная почта: kapremontomsk@mail.ru

____________/____________/

м. п.    

"​​​___" _________ 2019 года
	Наименование:  

Юридический адрес: ______

Фактический адрес: _______

ИНН: _____

КПП: ______

ОГРН: ________

р/сч __________

в филиале _____ 

БИК _________

к/с ________

Телефон: ____________

 __________________/__________/

м.п.      

"​​​___" __________ 2019 года


